

MVM Démász Áramhálózati Kft. - 2022. évi Intézkedési terv az egyajánlatos közbeszerzések csökkentésére

2021. évi egyajánlatos közbeszerzések lehetséges okainak elemzése

Eljárás tárgya	Beszerezés tárgya	Részek száma	Egy ajánlatos részek száma	Egy ajánlat lehetséges oka	Javaslat
Elosztóhálózatok acélszerkezeti elemei	Árubeszerezés	7	3	<p>Egységpakat és kulcs: a.) speciális áramszolgáltatói felhasználás, b.) piaci szereplők száma csökkent tevékenység beszüntetése miatt.</p> <p>Szalagrögzítéssel acélszerkezetek: a.) a termékek egy része korábban szabadalommal védett volt, b.) az alternatív megoldások drágábbak</p> <p>Burkolt leesésgátlók: Több műszaki megoldás is megfelel a specifikációnak, a költségesebb megoldást alkalmazó ismert Gazdasági Szereplő nem nyújtott be ajánlatot.</p>	Előzetes piaci konzultáció vagy tárgyalásos eljárás alkalmazása.
KIF elosztóberendezés és tartozékainak beszerzése	Árubeszerezés	1	1	Ajánlatkérő elemzése nem állapított meg objektív okot.	Előzetes piaci konzultáció alkalmazása.
Integráció fejlesztői és szakértői szolgáltatások	Szolgáltatás megrendelés	1	1	A választott eljárásfajta miatt nem volt lehetőség az eljárás közben a specifikáció módosítására.	Tárgyalásos eljárás alkalmazása, specifikáció egyszerűsítése.
Alépitményi munkák	Építési beruházás	2	2	Sokféle szakértelmet kívánó feladatok, nagy humán kapacitást igénylő feladatok egy részben történő kiírása.	Részajánlattétel biztosítása, kisebb részekre bontással.
KÖF oszlopszámozás táblák beszerzése	Árubeszerezés	1	1	Ajánlatkérő által használni kívánt táblákra vonatkozó részletes műszaki elvárások meghatározása.	Specifikációs igények előzetes piaci felmérése.
KÖF földelési ellenállásértékek mérése és javítása	Szolgáltatás megrendelés	4	2	A korábbi eljárás eredménytelen volt a fedezet túllépése miatt. A változatlan feltételek mellett újraindított eljárásban a rendelkezésre álló fedezet ismeretében nem minden potenciális Ajánlattevő tett ajánlatot.	A piaci árakhoz illeszkedő fedezet meghatározása.

Egyajánlatos közbeszerzések csökkentésére irányuló tervezett intézkedések

Intézkedések megnevezése	Végrehajtás módja	Határidő	Felelős
Adott termék/szolgáltatás piacának előzetes felmérése	Indikatív ajánlatkérés	Haladéktalanul	Igénylő szakterület
EPK-n részt vett, de az eljáráson mégsem indult gazdasági szereplőktől visszajelzések bekérése (miért nem nyújtott be ajánlatot).	Információ kérés	Haladéktalanul	Beszerezési szakterület
Kkv-k részvételének elősegítése	A részajánlattétel minél szélesebb körben való lehetővé tétele.	Haladéktalanul	Igénylő szakterület
A műszaki leírás egyszerűsítése	Specifikációs igények előzetes piaci felmérése	Haladéktalanul	Igénylő szakterület, Specifikáció minőségbiztosító szakterület
Arányos alkalmassági követelmények alkalmazása	Alkalmassági követelmények ténylegesen szükséges minimumra való korlátozása	Haladéktalanul	Igénylő szakterület, Specifikáció minőségbiztosító szakterület
Arányos szerződésbiztosító mellékkötelezettségek alkalmazása	Szerződéstervezetek felülvizsgálata	Haladéktalanul	Igénylő szakterület, Jogi szakterület
Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi ok lehetőség szerinti előírása	Felhívásban történő előírás	Folyamatosan	Beszerezési szakterület
Munkafolyamatok átszervezése	Specifikáció minőségbiztosító szakterület létrehozása	2022.03.01	Ügyvezető Testület
A közszolgáltatói tevékenység ellátásához nélkülözhetetlen speciális műszaki igények érvényre juttatása	Tárgyalásos eljárás alkalmazása	Folyamatosan	Igénylő szakterület, Beszerezési szakterület
Előzetes piaci konzultáció alkalmazása	EKR	Folyamatosan	Igénylő szakterület, Beszerezési szakterület
Fedezethiány miatt eredménytelen eljárások felülvizsgálata	A piaci árakhoz illeszkedő fedezet meghatározás	Folyamatosan	Igénylő szakterület, Gazdasági szakterület