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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK  
(ÁSZF) 

 
GÁZELOSZTÓ VEZETÉKEK és TARTOZÉKAIK  

KIVITELEZÉSÉRE 
 
Jelen szabályozás a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. működési területén létesítendő gázelosztó ve-
zetékek és tartozékaik kivitelezésére-, valamint az ehhez kapcsolódó feladatok elvégzésére vonat-
kozó – külső Vállalkozó(k)nak adott – megbízások egységes feltételrendszerét tartalmazza, amely 
minden egyes  kivitelezési munkára kötött egyedi Vállalkozási Szerződés elválaszthatatlan része. 

1. Az ÁSZF tárgya 

A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. mindenkori aktuális (éves) hálózatrekonstrukciós és fejlesztési 
tervében meghatározott különböző anyagú (PE, acél) és technológiával (nyíltárkos, csőbehúzás, 
csőbélelés) épülő gázelosztó vezetékek és tartozékaik-, körzeti nyomásszabályzók- és aktív korró-
zióvédelmi rendszerek kivitelezési munkáinak elvégzésére a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. nevé-
ben a műszaki osztály (továbbiakban, mint Megrendelő) által külső Vállalkozóval (továbbiakban, 
mint Vállalkozó, együttesen Felek) kötött egyedi Vállalkozási Szerződések teljesítésére vonatko-
zó – figyelemmel a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. vonatkozó Minőségirányítási szabályozásaiban 
foglaltakra is – műszaki, illetve szakmai, pénzügyi, ügyrendi és részben jogi követelményeinek, 
előírásainak és szempontjainak összefoglalása, amelyben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) előírásaira, illetve rendelkezéseire vonatkozó hivatkozásokat 
csak abban az esetben kell figyelembe venni, illetve alkalmazni, ha a szerződéskötésre közbeszer-
zési eljárás eredményeként kerül sor. 

2. Megrendelő jogai és kötelezettségei 

2.1 Megrendelő a létesítmény kivitelezéséhez szükséges kiviteli tervdokumentációt-, a ható-
sági- és egyéb engedélyeket (pl. tulajdonosi hozzájárulás) – a munkakezdési közútkezelői 
hozzájárulás (továbbiakban: burkolatbontási engedély) kivételével – 2 eredeti és 2 másolati 
példányban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. 

2.2 Megrendelő a nyomvonalas üzemzavar elhárítás esetén egyszerűsített dokumentációt 
(helyszínrajz és kötési vázrajz) biztosít, valamint a 72 órát meghaladó munkavégzést – a 
Vállalkozó egyidejű értesítése mellett – az illetékes Önkormányzatnak írásban bejelenti.  

2.3 A Megrendelő beruházási projektmenedzsere a munkavégzést bármikor megtekintheti. 
Köteles ellenőrizni, hogy a kivitelezés a tervnek és a költségvetési kiírásnak megfelelően 
történik-e, betartják-e a vonatkozó műszaki, biztonsági és technológiai utasításokat és ész-
revételeit az építési naplóba illetve – ha bevezetésre kerül – az építőipari kivitelezési tevé-
kenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti elektronikus építési naplóba 
(3.16 pont) — továbbiakban építési naplóba — bejegyzi. Amennyiben hiányosságokat ta-
pasztal, jogában áll a munkavégzést azonnali hatállyal felfüggeszteni arra az időtartamra, 
amíg a Vállalkozó a hiányosságokat – figyelemmel a 3.15 pontban foglaltakra is – meg-
szünteti.  

2.4 A Megrendelő képviseletében eljáró felhatalmazott személyek – munkabiztonsági felelős, 
hegesztési felelős, minőségirányítási vezető, stb. – jogosultak a munkavégzést és annak 
körülményeit vizsgálni, ellenőrizni.  

2.5 Az építési munka megkezdéséről a területileg illetékes Bányafelügyet (Jászfelsőszentgyörgy 
esetén a Szolnoki-, minden más esetben a Budapesti Bányafelügyet) a Megrendelő értesí-
ti. 
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2.6 A geodéziai bemérést – melynek része az építési fotók elkészítése is – és a műszaki vizsgá-
latokat végző szakcégeket  (jelen ÁSZF hatálybalépésekor: a Komunálinfó Zrt. és a Mély-
építő Labor Kft.) Megrendelő jelöli ki. A takarási engedély (3.28 pont) megadása után 
végzett helyreállítási munkák során a talajtömörségi vizsgálatot szintén a Megrendelő ál-
tal kijelölt szakcéggel (jelen ÁSZF hatálybalépésekor: Mélyépítő Labor Kft.) kell elvégez-
tetni. A fenti bemérés- és a vizsgálatok költségeit a Megrendelő viseli, kivéve a vezeték-
áthelyezési-, az előközművesítési- és a csatlakozási díjas munkákat, amelyeknél ezek díjai a 
Vállalkozót terhelik. 

2.7 A Megrendelő jogosult az egyedi Vállalkozási Szerződésben rögzített kivitelezésre vállalt 
időtartam 20%-át meghaladó késedelem- és/vagy bármilyen minőségi kifogás esetén jog-
következmény nélkül dönteni, hogy a teljesítést és/vagy az elvárható minőséget a Vállal-
kozótól követelje, vagy – a Felek által kölcsönösen elfogadott és írásban rögzített határ-
idő sikertelen eltelte után – a kívánt állapotot más kivitelező által hozza létre, és ezek költ-
ségeit a Vállalkozónak az addig elvégzett munkarészek ellenértékét tartalmazó számlájá-
ból levonja (10.7 pont), vagy ha az erre nem nyújt elégséges fedezetet, úgy a fennmaradó 
összeget jogosult követelni. 

2.8 Amennyiben az egyedi Vállalkozási Szerződés része a kivitelei tervek elkészítése is, akkor 
Megrendelő köteles a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. honlapján (www.fogazelosztas.hu) 
megtalálható „Gázelosztó vezetékek és tartozékaik tervezése” tárgyú ÁSZF 2. pontjában 
foglalt kötelezettségeinek – kivéve a tételes tervezési költségvetési kiírás biztosítását – ele-
get tenni. 

2.9 A Megrendelő feladata a munkavégzéssel és annak ütemezésével kapcsolatos lakossági 
tájékoztatás.  

2.10 A Vállalkozó készre jelentése alapján (3.30 pont) a Megrendelő feladata kitűzni a mű-
szaki átadás átvételi eljárás – Vállalkozóval egyeztetett – időpontját a készre jelentésben 
közölt befejezési időponttól számított 15 naptári napon (Kbt. 130.§ (2) bekezdés) belül. 
Az átadás-átvételi eljárás lefolytatásához az érintett hatóságok, közművek és személyek 
határidőben történő meghívása és az eljárás lefolytatása a Megrendelő feladata. A meghí-
vottak távolmaradása az eljárás lefolytatásának nem akadálya. 

3. Vállalkozó kötelezettségei 

3.1 A Vállalkozó köteles az egyedi Vállalkozási Szerződés teljesítése során az Ajánlattételi 
Felhívásban-, az Ajánlattételi Dokumentációban-, a jelen ÁSZF-ben és az Ajánlatában 
foglalt feltételek, követelmények és vállalások szerint (Kbt. 124.§ (1) bekezdés) teljesíteni.  

3.2 Amennyiben az egyedi Vállalkozási Szerződés része a kivitelei tervek elkészítése is, akkor 
Vállalkozó köteles a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. honlapján (www.fogazelosztas.hu) 
megtalálható „Gázelosztóvezetékek- és tartozékaik tervezése” tárgyú (2.8 pont) ÁSZF 3. 
és 4. pontjában foglaltakat is – értelemszerűen – betartani.   

3.3 A Vállalkozó ezen ÁSZF aláírásával nyilatkozik, hogy ismeri és a munkavégzés során 
kötelezően betartja a jogszabályokat, hatósági előírásokat, szabályzatokat, szabványokat, a 
FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. vonatkozó műszaki utasításrendszerének dokumentumait 
és a Megrendelő Minőségügyi Szabályozásaiban foglaltakat, ezeken belül különösen: 

 az 1988. évi I. törvényt (a közúti közlekedésről) 

 az 1993. évi XLVIII. törvényt (a bányászatról) 

 az 1993. évi XCIII. törvényt  

 az 1995. évi XXVIII. törvényt (a nemzeti szabványosításról) 

 az 1995. évi LIII. törvényt (a környezet védelmének általános szabályairól) 

http://www.fogazelosztas.hu/
http://www.fogazelosztas.hu/
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 az 1996. évi XXXI. törvényt (a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűz-
oltóságról) 

 az 1996. évi LIII. törvényt (a természet védelméről) 

 az 1996. évi LVII. törvényt (a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás ti-
lalmáról) 

 az 1997. évi LXXVIII. törvényt (az épített környezet alakításáról és védelméről) 

 a 2008. évi XL. törvényt (a földgázellátásról),  

 a 2011. évi CVIII. törvényt (a közbeszerzésekről) 

 a 2012. évi II. törvényt (a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásokról és a szabály-
sértési nyilvántartási rendszerről) 

 a 2012. évi CLXXXV. törvényt (a hulladékról) 

 19/2009. (I.30.) Korm. rendeletet (a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról) 

 5/1993. (XII. 26.) MüM rendeletet (a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tör-
vény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról) 

 az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletet (a közúti közlekedés szabályairól - 
KRESZ) 

 a 3/1998. (I. 12.) IKIM rendeletet (egyes hegesztett szerkezetek gyártását végző gaz-
dálkodó szervezetek alkalmasságának igazolásáról) 

 a 3/2001.(I.31.) KöViM rendeletet (a közutakon végzett munkák elkorlátozási és for-
galombiztonsági követelményeiről) 

 a 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendeletet (a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló 
közterületek használatáról)  

 a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendeletet (az építési munkahelyeken és az 
építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről) 

 9/2013. (III. 22.) NFM rendeletet (a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység 
során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos baleset bejelentésének és vizsgálatá-
nak rendjéről szóló biztonsági szabályzatról)  

 a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM rendeletet (az egyes nyomvonal 
jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről) 

 a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendeletet (a közutak igazgatásáról) 

 a 20/1984. (XII.21.) KM rendeletet (az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jel-
zések elhelyezéséről) 

 a 22/2012. (III.14.) Főv. Kgy. rendeletet (Budapest Főváros Önkormányzat vagyoná-
ról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról) 

 25/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendeletet (Budapest helyi jelentőségű védett természeti 
területeiről)  

 az 54/2014. (XII.5.) BM rendeletet (az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról)  

 a 34/2008. (VII.15.) Fővárosi Kgy.  rendeletet (a fővárosi helyi közutak kezelésének 
és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő 
közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról) 

 a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendeletet (az építési és bontási hulladék 
kezelésének részletes szabályairól) 

 a 53/2012. (III.28.) Korm. rendelet (a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos 
építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól) 

 a 80/2005. (X.11.) GKM rendeletet (gázelosztó vezetékek biztonsági követelményei-
ről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről)  

 a 309/2014 (XII. 11.) Korm. rendeletet (hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 
adatszolgáltatási kötelezettségekről) 
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 a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletet (az építőipari kivitelezési tevékenységekről) 

 a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendeletet (az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 
szakmagyakorlási tevékenységről)  

 a 289/2011. (XII.22.) Korm. rendeletet (a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatko-
zó sajátos közbeszerzési szabályokról)  

 a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendeletet (az építési beruházások közbeszerzésének 
részletes szabályairól)  

 a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendeletet (a közbeszerzési eljárásokban az alkalmassági 
és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározá-
sának módjáról)  

 a 310/2013. (VIII.16.) Korm. rendeletet (a hulladékgazdálkodási tervekre és a meg-
előzési programokra vonatkozó részletes szabályokról)  

 e-UT 04.05.12 sz. útügyi műszaki előírást (közutakon folyó munkák elkorlátozásának 
és ideiglenes forgalomszabályozásának kézikönyve)  

 az MSZ EN 10208-2:2009 sz. szabványt (acélcsövek éghető közegek csővezetékei-
hez) 

 az MSZ EN ISO 9001:2009, MSZ EN ISO 14001:2005, MSZ 7048/1,2,3-83, MSZ 
7487/2-80, MSZ 11413/4-77, MSZ EN 287:2012 szabványokat 

 az MSZ-04-905: 1983 sz. szabványt (munkavédelemről) 

 az MSZ HD 60364 sz. szabványsorozatot (érintésvédelemről) 

 az ÉMISZ 297 és 298/1-10 lap előírásait 

 a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. Földgázelosztási Üzletszabályzatát  

 a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. 8/2011. sz. ügyvezetői utasítását (A földgázipari en-
gedélyesi tevékenységek szétválasztásáról szóló Megfelelési Program munkavállalókra 
irányadó rendelkezéseiről) 

 a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. Minőségügyi Kézikönyvében rögzített, a gázhálózat 
építésre vonatkozó szabályozásait 

 a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. – CD-n átadott – rendszeresen aktualizált műszaki 
utasításait 

 a Magyar Földgázrendszer Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatát (ÜKSZ) 

 a terveken és a terviratokban szereplő tervezői, jóváhagyói és szakhatósági előírásokat 

 a kivitelezésre vonatkozó biztonságtechnikai, munkavédelmi, tűzvédelmi, egészség-
ügyi, környezetvédelmi, a munkagödrök, illetve munkaárkok körülkorlátozására, kivi-
lágítására, valamint az egyéni és kollektív védőfelszerelések használatára – a FŐGÁZ 
Földgázelosztási Kft. Műszaki Utasításrendszerének dokumentumaiban is – előírta-
kat.  

3.4 A Vállalkozó feladata a burkolatbontási engedély megszerzése, melyet Vállalkozó köte-
les – annak esetleges meghosszabbítását is – másolatban a Megrendelő részére annak 
kézhezvétele után azonnal megküldeni, és a hatósági engedélyben foglaltakat maradékta-
lanul végrehajtani. 

3.5 Vállalkozó köteles a burkolatbontási engedély kérelmét a közbeszerzési eljárás eredmé-
nyéről szóló Összegezés igazolt kézhezvételétől számított három munkanapon belül az il-
letékes Önkormányzat(ok)tól vagy Megbízottja(i)tól megkérni és a megállapított közút-
használati díj összegét – dokumentáltan – Megrendelővel haladéktalanul (faxon vagy le-
vélben) közölni. Ezen határidők elmulasztását – kivéve, ha a késedelmet nem a Vállalko-
zó magatartása okozza – Megrendelő a Vállalkozónak az egyedi Vállalkozói Szerződés 
megkötésétől való visszalépésnek (Kbt. 124.§ (4) bekezdés) tekinti. A Vállalkozó köteles 
a fenti engedély(ek) kiadásának elhúzódásáról és/vagy a tulajdonosi-, illetve a közútkezelői 
hozzájárulásban nem szereplő újabb követelményekről (pl.: burkolathelyreállítás nagyobb 
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mennyisége és/vagy eltérő minősége) Megrendelőt – az ügyintézésre előírt határidő lejár-
ta előtt, illetve a tudomásszerzést követően – 2 munkanapon belül írásban tájékoztatni. 

3.6 Vállalkozó köteles a nyomvonalas üzemzavar elhárítás esetén (2.2 pont) a burkolatbontá-
si engedélyt – a Megrendelőnek az illetékes Önkormányzathoz írásban történt bejelenté-
se és a Megrendelő által biztosított egyszerűsített dokumentáció (helyszínrajz és kötési 
vázrajz) alapján – megkérni. Ez esetben a érintett közművektől a szakfelügyelet megren-
delése, valamint a forgalomtechnika megvalósítása a 3.20 pont – értelemszerű – figyelem-
bevételével a Vállalkozó feladata. 

3.7 A Vállalkozó köteles a közműveknél és a tervdokumentációban előírt szakhatóságoknál  
– kivéve az illetékes Bányafelügyelet (2.5 pont) – a munka megkezdését bejelenteni, és – 
szükség szerint – szakfelügyelete(ke)t kérni, melyek költségei a Vállalkozót terhelik. 

3.8 A Vállalkozó feladata a munkaterület biztosítása érdekében (pld. építési terület gépjár-
művektől való mentesítése) a lakosság megfelelő módon – hirdetmény, szórólap – történő 
tájékoztatatása. 

3.9 A Vállalkozó köteles a munka megkezdésének várható időpontját előzetesen a Megren-
delő beruházási projektmenedzserének és a Hálózatüzemelteltési Osztálynak írásban beje-
lenteni.  

3.10 A Vállalkozó köteles a kivitelezés tényleges megkezdésekor a Diszpécserközpontot tele-
fonon (+36-1-477-1333 vagy +36-1-477-1310) és faxon (+36-1-477-1383) vagy e-mailben 
(diszpecse@fogaz.hu) értesíteni, valamint a Hálózatüzemelteltési Osztálynak a bontási 
engedély másolatát faxon (+36-1-432-2012) megküldeni és ezzel egyidőben értesíteni az 
illetékes útügyi hatóságot is. 

3.11 Vállalkozó köteles – a szerződés tárgyától (elosztóvezetékek építése, csak alépítményi 
munka) függetlenül – a teljesítés során a Hálózatüzemeltetési Osztály üzemeivel (Hálózati 
üzem, Nyomásszabályozó üzem) a munkavégzés ütemezését előzetesen egyeztetni, majd 
velük folyamatosan együttműködni. 

3.12 A Vállalkozó kedvezőtlen időjárási viszonyok között is – amennyiben a technológiai 
előírások ezt lehetővé teszik – köteles teljesíteni. 

3.13 A Vállalkozó köteles a munkavégzés során a Megrendelő helyszíni képviselőjének (be-
ruházási projektmenedzser) utasításai szerint eljárni, és a munkavégzést úgy megszervez-
nie, hogy biztosítsa a beruházás gazdaságos megvalósítását és határidőre történő befejezé-
sét. 

3.14 A Vállalkozó köteles a Megrendelő és/vagy a képviseletében eljáró személyek számára 
az ellenőrzést lehetővé tenni és a szükséges adatokat, felvilágosítást részükre megadni. 

3.15 Vállalkozó köteles a Megrendelő ellenőrzése során (2.3 pont) megállapított hiányos-
ság(ok) megszüntetését egy munkanapon belül megkezdeni és azt a műszakilag indokolt, 
ésszerű határidőn belül (2.7 pont) befejezni.   

3.16 A Vállalkozó köteles építési naplót vezetni a munkaterület átvételétől a helyszíni kivitele-
zés befejezéséig, illetve  a helyszíni műszaki átadás-átvételi eljáráson elrendelt esetleges hi-
ánypótlás lezárásáig. Az elektronikus építési napló vezetésével kapcsolatban a 191/2009. 
(IX.15.) Korm. rendelet az irányadó, azaz a Vállalkozó internetes alapú elektronikus építé-
si napló alkalmazás segítségével köteles az építési naplót vezetni. A munkavégzés ideje 
alatt az elektronikus építési naplót a munkahelyen hozzáférhető módon kell elhelyezni, 
melynek előfeltételét képező tárgyi feltételeket (számítógép, internet kapcsolat, stb.) a Vál-
lalkozó köteles folyamatosan biztosítani. 

mailto:diszpecse@fogaz.hu
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3.17 Ha az építési napló-, vagy annak egy része elvész, megsemmisül, a Vállalkozó köteles 
erről jegyzőkönyvet felvenni és a naplót (naplórészt) a rendelkezésre álló adatok alapján 
ismételten elkészíteni.  

3.18 Tételes felmérésen alapuló elszámolás esetén (pl. pótmunka) a Vállalkozó a 191/2009. 
(IX.15.) Korm. rendelet szerinti felmérési naplót is köteles vezetni. A felmérési naplónak 
minden esetben tartalmaznia kell az elvégzett munkák mennyiségének – szükség esetén 
vázlatrajzzal szemléltetett – méretadatait a költségvetési tételre, méretkimutatásra, illetve 
naplóbejegyzésre történő hivatkozással. 

3.19 A Vállalkozó különös gondot köteles fordítani a rakodás, tárolás és építés-szerelés során 
a csövek épségének és az acélcsövek szigetelésének megóvására, valamint a csőszálak 
ledugózásával a csövek tisztántartására.  

3.20 A Vállalkozó a forgalomterelés megvalósítása során köteles betartani a 3/2001.(I.31.) 
KöViM rendelet előírásait és az e-UT 04.05.12 számú „Közutakon folyó munkák elkorlá-
tozásának és ideiglenes forgalomszabályozásának kézikönyve” tárgyú útügyi műszaki elő-
írásban foglaltakat, figyelembe véve a Megrendelő által szolgáltatott jóváhagyott forga-
lomtechnikai tervet is.  

3.21 A Vállalkozó felelős a munkaterület rendjéért. A helyszíni műszaki átadás-átvételi eljárás 
sikeres befejezéséig a Vállalkozó köteles gondoskodni a munkaterület körülkorlátozásá-
ról, kivilágításáról, jelzőtáblák elhelyezéséről. Ennek elmulasztása miatt bekövetkező ká-
rért (pl. baleset) Vállalkozót terheli a felelősség. 

3.22 A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezés során keletkező mindennemű 
hulladék mennyiségét – elsősorban – újrahasznosítással – pl. munkaárokba való (a FŐ-
GÁZ Földgázelosztási Kft. technológiai utasításainak megfelelő) visszatöltés – csökkenti, 
továbbá hozzájárul ennek a Megrendelő, vagy megbízottja által történő ellenőrzéséhez. 

3.23 A Vállalkozó köteles a nem hasznosítható anyagok, hulladékok elhelyezéséről – a jogsza-
bályi előírásoknak (310/2013. (VIII.16.) Korm. rendelet) megfelelően – bizonylatoltan 
gondoskodni, és a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet szerint bontási hulla-
dék nyilvántartó lapot vezetni, mely az átadásra kerülő iratok (3.32 pont) részét képezi. 

3.24 Amennyiben az egyedi Vállalkozási Szerződés tárgya a kiváltandó (acél, öntöttvas, PE) 
gázvezeték bontását és kiemelését is tartalmazza, úgy azt Vállalkozónak a VASLÓ Kft. 
telephelyére (X. ker. Keresztúri út 202-206.) kell szállítani, melyről kiállított beszállítási át-
vételi bizonylat – beszállítás mérlegelési jegy – az átadásra kerülő dokumentáció (3.32 
pont) részét képezi. 

3.25 Amennyiben a 2.6 pontban megjelölt műszaki vizsgálatokat a Vállalkozó hibájából (pl. 
hibás varrat) meg kell ismételni, úgy annak költsége a Vállalkozót terheli. 

3.26 Vállalkozó minden olyan eseményről, amely a munkálatok előrehaladását, minőségét, a 
határidők betartását, a biztonságos munkavégzést akadályozza, veszélyezteti, valamint 
egyéb, előre nem látható, a teljesítéssel összefüggő, illetve kapcsolatos eseményekről (pl. 
baleset) haladéktalanul köteles értesíteni a Megrendelőt telefonon vagy e-mail útján rövid 
úton és az építési naplóba történő bejegyezéssel. 

3.27 A Vállalkozó köteles a nyomáspróbán részt venni. A műszaki vizsgálatok és a geodéziai 
bemérés (2.6 pont) – beleértve az építési fotók készítését is – elvégzésének szükségességé-
ről és időpontjáról a Vállalkozónak kell értesíteni a szakcégeket.  

3.28 A felépítmény eltakarása megkezdésének időpontjáról a Megrendelőt és az érintett szak-
hatóságokat (pl. illetékes Bányfelügyelet) a Vállalkozónak 8 nappal korábban értesítenie 
kell. A vezeték eltakarására csak a Megrendelő beruházási projektmenedzserének külön 
engedélyére (takarási engedély) – amely azonban nem mentesíti Vállalkozót teljes körű fe-
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lelőssége alól – kerülhet sor, ha a hegesztési varratok (acél, PE) vizsgálata-, a passzív kor-
rózióvédő bevonat (acélcsőnél) vizsgálata-, az eredményes műszaki felülvizsgálat-, az épí-
tési fotók elkészítése- és a gázvezeték(ek) bemérése megtörtént.  

3.29 A Megrendelő kijelenti, hogy az egyedi Vállalkozási Szerződésben – a kivitelezés befeje-
zésére (3.31 pont)- és/vagy a szerződés szerinti teljesítésre (3.33 pont) – rögzített határ-
idő(k)nél korábbi teljesítés(eke)t a Vállalkozási Szerződés módosítása nélkül elfogad. 

3.30 A Vállalkozó a kivitelezés befejezéséről 10 nappal korábban a Megrendelőt a 
készrejelentés megküldésével (2.10 pont) köteles értesíteni.  

3.31 Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a helyszíni műszaki átadás–átvétel megkezdésének a 
Vállalkozó kötelmébe tartozó feltételei az egyedi Vállalkozási Szerződésben előírt határ-
időn belül (3.29 pont)-, illetve a határnapon teljesülnek. 

3.32 Vállalkozónak az átadás-átvételi eljárás során – a szerződés szerinti teljesítés elbírálásá-
hoz – a leszámolási dokumentáció részét képező alábbi dokumentumokat kell a Megren-
delő rendelkezésére kell bocsátania: 

 Építési vagy bontási engedély (+) 

 Kivitelezésre alkalmasnak minősített tervdokumentáció 

 Tulajdonosi hozzájárulás (kiviteli tervdokumentációban) 

 Munkakezdési közútkezelői hozzájárulás 

 Munkakezdés bejelentések / kezdési engedély 

 Építési napló illetve az elektronikus építési naplóhoz feltöltött teljes dokumentáció 
elektronikus adathordozón 

 Hegesztő(k) érvényes minősítési dokumentuma(i) 

 Hegesztő berendezés(ek) érvényes műszaki felülvizsgálati dokumentuma(i) 

 Felhasznált anyagok, hozaganyagok műbizonylatai 

 Hegesztési napló és varrattérkép 

 Varratvizsgálati jegyzőkönyv 

 Korróziós vizsgálati jegyzőkönyv (+) 

 Mélyföldelő adatlap (+) 

 Villámvédelmi, érintésvédelmi, aktív védelem bevizsgálási jegyzőkönyvek (+) 

 Korrózióvédelmi rendszerüzemeltetői nyilatkozat (+) 

 Tervmódosítás dokumentumai (kiviteli tervdokumentációban) (+) 

 Műszaki felülvizsgálati jegyzőkönyv 

 Nyomáspróba mérőberendezés kalibrálási bizonyítványa 

 Tömörségi - szilárdsági nyomáspróba jegyzőkönyv + regiszter szalagok  

 Szigetelésvizsgálati jegyzőkönyv 

 Nyíltárkos bemérési nyilatkozat 

 Nyíltárkos bemérési rajz (*) 

 Bontási Hulladék Nyilvántartó Lap  

 Veszélyes hulladék kísérőjegy (*) 

 A kiemelt csőanyag leadásáról kiállított beszállítás mérlegelési jegy (+)  

 Takarási engedély (építési naplóban) 

 Talajtömörségi vizsgálati jegyzőkönyv 

 Hatósági jegyzőkönyvek (+) 

 Felmérési napló (pótmunka esetén) (+) 

 Alvállalkozó leszámolási dokumentációja (+) 

 Ideiglenes vezeték dokumentációja (+) 
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 Régi vezeték felhagyásának dokumentációja (+) 

 Körzeti nyomásszabályozó dokumentációja (+),(*) 

 Megvalósulási vázlatrajz és "D" terv 

 Kivitelezői nyilatkozat 

 Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv 

 a Bányakapitányságnak kiküldött írásos műszaki felülvizsgálati értesítőről a kivitelező 
köteles 1 db másolati példányt elektronikus vagy papír alapon (+) 

 
 (+) amennyiben szükséges 
 (*) vezetékáthelyezési-, előközművesítési- és csatlakozási díjas munkák esetén 

3.33 A műszaki átadás-átvételi eljárás csak a Vállalkozó által biztosított, a leszámolási doku-
mentáció részét képező iratok (3.32 pont) Megrendelő részére történő átadását követően 
annak elfogadásakor (3.29 pont) fejeződik be, amely egyben a szerződés szerinti teljesítés 
(7.5 pont) napja is.  

4. A Vállalkozóval szemben támasztott egyéb követelmények 

4.1 A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy csak a Kbt. szerinti előminősítési eljárásban 
megnevezett gazdasági szereplőket vonja be (Kbt. 128.§) a teljesítésbe. Vállalkozó tudo-
másul veszi, hogy amennyiben a Megrendelőnek tudomására jut, hogy az alvállalkozó 
foglalkoztatása nem a fentieknek – figyelemmel a 4.2 pontban foglaltakra – megfelelően 
történik, akkor ezen eltérést Megrendelő súlyos szerződésszegésnek minősíti, ezért a Vál-
lalkozási Keretmegállapodást azonnali hatállyal felmondja és az előminősítési rendszer tel-
jes időtartamára a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. által vezetett „Előminősített Jelentke-
zők-”, illetve az azzal azonos „Minősített Kivitelezők” listájáról – a jelen ÁSZF tárgya sze-
rinti munkákra vonatkozóan – a Vállalkozó törlésre kerül, továbbá a Megrendelő jogor-
voslati eljárást kezdeményezhet a Kbt. 137. § (1) bekezdése alapján, a Kbt. 128.§ (2) be-
kezdésében foglaltak okán. A Vállalkozó ezen pont szerinti hibás teljesítés közlésétől an-
nak elismeréséig, illetve a jogerős közigazgatási (10.4. pont) -, vagy bírósági határozat 
meghozataláig terjedő időtartamban a Megrendelő által a keretmegállapodásos eljárás 
alapján kiírt közbeszerzési eljárásokban (alvállalkozóként sem) nem vehet részt, de ameny-
nyiben a keretmegállapodás megszűnésének időpontjában a keretmegállapodás alapján le-
folytatott közbeszerzési eljárás eredményeként gázelosztóvezeték létesítési munka van fo-
lyamatban, úgy az arra vonatkozó egyedi Vállalkozási Szerződést köteles teljesíteni, kivéve 
ha Megrendelő ettől eltérően rendelkezik és erről írásban értesíti a Vállalkozót. 

4.2 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az előminősítési kérelmében megjelölt, illetve meg-
nevezett alvállalkozó(k) tekintetében történő változást csak kivételes és indokolt esetben 
(Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdések) – figyelemmel a Kbt. 128. § (4) bekezdésében foglaltakra 
–  lehet végrehajtani, de ennek esetleges bekövetkezésekor a Vállalkozónak-, az alvállal-
kozó(k)nak – értelemszerűen – az Előminősítési Hirdetményben, illetve a Részvételi Fel-
hívásban és a vonatkozó Dokumentációkban előírtaknak megfelelően valamennyi nyilat-
kozatot meg kell tenni(ük), és az adott tevékenységre vonatkozó jogosultságukat, valamint 
alkalmasságukat igazolni(uk) (Kbt. 128. § (3) bekezdés) kell. Az újonnan bevont alvállal-
kozó(k) teljesítésének aránya azonban nem lehet magasabb az előminősítési, illetve a rész-
vételi jelentkezésben megjelöltnél. 

4.3 A Felek az általuk igénybe vett közreműködő(k)/alvállalkozó(k), tevékenységéért – a Ptk. 
6:148. § (1) bekezdése alapján – úgy felelnek, mintha maguk jártak volna el, illetve a mun-
kát maguk végezték volna. 

4.4 A Vállalkozó garantálja, hogy a teljesítésben résztvevő összes munkavállalója (alvállalko-
zóké is) érvényes munkaszerződéssel, vagy – külföldi munkavállaló(k) esetén – érvényes 
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munkavállalói engedéllyel rendelkeznek, illetve az adóhatóságnál (NAV) be vannak jelent-
ve, és a törvényben előírtaknak megfelelő járulékot befizették, illetve befizetik. 

4.5 A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra (Kbt. 125.§ (4) bekezdés), hogy  

 nem fizet, illetve nem számol el a keretmegállapodás alapján lefolytatott közbeszerzé-
si eljárás eredményeként vele kötött egyedi Vállalkozási Szerződés teljesítésével ösz-
szefüggésében olyan költségeket, melyek a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő gazdasági társaság (pld. alvállalkozó) tekintetében me-
rülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalma-
sak 

 a Vállalkozási Keretmegállapodás érvényességének teljes időtartama alatt tulajdonosi 
szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekez-
dés szerinti ügyletekről (10.1 pont) a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.    

4.6 A Vállalkozó köteles – anélkül, hogy korlátozná saját felelősségét – legalább évi 50 MFt, 
illetőleg káreseményenként legalább 10 MFt összeghatárú felelősségbiztosítást (306/2011. 
(XII.23.) Korm. rendelet 9.§) kötni, amely kiterjed: 

 a létesítésre, a beépített anyagokra, szerelvényekre és berendezésekre 

 a Vállalkozó által a munkaterületre szállított gépek, berendezések szerszámok után 
olyan mértékben, amely fedezi azok pótlását 

 a felelősség körében keletkezett károkra a jogszabály szerint szabályozott módon és 
mértékben 

 a szerződésen kívül okozott károkra 

 harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira 

 üzemi baleset felelősségbiztosításra, a Vállalkozó és az összes általa teljesítésbe be-
vont szervezetre és személyre (ha van). 

4.7 A 4.6 pont előírása szerinti érvényes felelősségbiztosítási szerződés megléte és a Megren-
delő képviselőjének történt igazolt bemutatása a Vállalkozási Keretmegállapodás és az 
adott munkára vonatkozó egyedi Vállalkozási Szerződés érvényességének feltétele. 

5. A többlet-, pót- és el nem végzett munka fogalma, elszámolása 

5.1 A többletmunka és a pótmunka vonatkozásában az alábbiakat kell figyelembe venni: 

5.1.1 Többletmunkának – melyet a Vállalkozó a vállalkozói díjért köteles elvégezni – minősül 
minden olyan munka, amely a szerződés teljesítése érdekében felmerül, és a tervekben 
szerepel, de esetleg a tervezői méret- és mennyiség kimutatásban, az anyagjegyzékben, il-
letve a költségvetési kiírásban nem-, vagy nem kellő mennyiségben lett előirányozva. 

5.1.2 Pótmunka – melyet a Vállalkozó köteles elvégezni – minden olyan munka, amely a kivi-
teli tervdokumentációban, és/vagy a Megrendelő által készített és az Ajánlattételi Do-
kumentációban lévő – az ajánlati ár meghatározásánál figyelembe vett – költségvetési ki-
írásban nem szerepelt, de a létesítés során szükségessé válik és annak elvégzéséhez a be-
ruházási projektmenedzser hozzájárul.  

5.2 A pótmunka ellenértékének érvényesítésére (289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 11. § (3) 
bekezdés) csak akkor kerülhet sor, ha  

5.2.1 A szerződéskötést követően a Megrendelő által elrendelt és/vagy a Megrendelő által is 
elfogadott – addig nem ismert – hatósági előírások teljesítése ezt indokolja(ák), és/vagy a 
Megrendelő – a Vállalkozó által bizonyítottan – hibás, vagy téves adatszolgáltatása (pl. 
kiviteli tervdokumentáció) miatt olyan munka elvégzése válik szükségessé, amely nem mi-
nősül többletmunkának. 
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5.2.2 A pótmunka igényre vonatkozó, a tervezői-, a tervellenőri-, a kivitelezői- és a beruházási 
projektmenedzseri nyilatkozatokat tartalmazó, általuk ellenjegyzett jegyzőkönyvnek legké-
sőbb a gázvezeték kivitelezésének az egyedi Vállalkozási Szerződésben rögzített befejezési 
határideje előtt 8 nappal korábban (akkor is, ha a felépítmény nem tárgya a szerződésnek) 
a Megrendelőnek – az alábbi dokumentumok igazolt módon történő egyidejű benyújtá-
sával – bejelentésre kerül: 

 
a) a pótmunka szükségességét igazoló építési naplórész (3.16. pont), vagy egyéb – ezzel 

egyenértékű – dokumentum másolata  
 

b) az igényelt pótmunka mennyiségére vonatkozó részletes (3.18. pont) felmérési napló, 
mely az építési napló része, 

 
c) a Vállalkozó által – az „eredeti” ajánlatának költségvetési kiírásban szereplő anyag- és 

díjtételekkel, vagy ennek hiányában részletes kalkulációval alátámasztott díjtételek fel-
használásával – készített tételes költségvetés az igényelt pótmunka várható ellenértéké-
re.  

5.2.3 A pótmunka várható értékének meghatározásánál a végleges ajánlat megalapozottságát 
bizonyító tételes költségvetési kiírásban rögzített – az érintett munkanem(ek)re vonatkozó 
anyagköltség(ek) és díjtétel(ek) összeadásával meghatározott – egységár(ak) figyelembevé-
telével meghatározott összeg meghaladja az egyedi Vállalkozási Szerződésben rögzített 
vállalkozói díjnak az alábbi táblázat szerinti százalékos értékét: 
 

Vállalkozói díj (D) 
[MFt] 

A pótmunka várható értéke  
a vállalkozói díj százalékában  

[%] 

D≤10 12 

10<D≤30 10 

30<D ≤50 8 

50< D 5 
 

5.3 Amennyiben Megrendelő a pótmunka igényt – az 5.2 pontban foglalt feltételek figye-
lembe vételével – megalapozottnak és jogszerűnek (289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 
11. § (3) bekezdés) ítéli, úgy arra – a Vállalkozóval történt hirdetmény nélküli tárgyalás 
(289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés) eredményeként meghatározott 
összeggel – az egyedi Vállalkozási Szerződéssel azonos módon – cégszerűen aláírt – Pót-
munka Szerződést köt, de az ebben rögzített összeg átutalására a végszámla (7.5 pont) ki-
egyenlítése előtt – figyelemmel az 5.4 pontban foglaltakra – nem kerülhet sor. 

5.4 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ha a létesítmény a tervdokumentációban foglaltaknál 
kevesebb műszaki tartalommal (pl.: a megépült elosztóvezeték hossza-, a leágazó elosztó-
vezetékek darabszáma a tervezettnél kevesebb, talajcsere elmaradása, stb.) valósul meg, 
akkor Megrendelő a vállalkozói díjat az elmaradt munkák tekintetében a Vállalkozó által 
beárazott Tételes Költségvetési Kiírásban közölt árak (fajlagos értékek) figyelembevételé-
vel, vagy annak arányában – az egyedi Vállalkozási Szerződés módosítása nélkül – csök-
kenti. Ennek alapja egyrészt a beruházási projektmenedzser által igazolt teljesítések, más-
részt a Megrendelő által megbízott nyílt árkos bemérést végző Vállalkozó (2.6 pont) által 
szolgáltatott geodéziai bemérési dokumentáció. 

6. A vállalkozói díj  

6.1 Az egyedi Vállalkozási Szerződésben meghatározott teljesítés elszámolása átalányáron 
történik, melynek tartalmaznia kell minden, a teljesítéssel összefüggő ráfordításokat, me-
lyek az alábbiak: 
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6.1.1 A kivitelezés közvetlen költségeit, mint: 

 közvetlen anyagköltség 

 közvetlen anyagok szállítási és rakodási költsége 

 közvetlen munkabér és járulékai 

 közvetlen (teljesítményarányos) gépköltség 

6.1.2 Egyéb közvetlen és/vagy „külön” (a kivitelezés körülményeitől függő) költségeket, mint: 

 lerakóhelyi díj 

 közterület foglalási díj 

 a nyomvonal kitűzésének költsége 

 víztelenítés (ha szükséges) költsége 

 a szakfelügyeletek biztosításának költsége 

 az egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalósításhoz szükséges közvetlen munkák, illetve 
tevékenységek költsége 

6.1.3 Vállalkozói fedezet elemeinek költségeit, mint: 

 az elérni kívánt nyereség 

 közvetett költségek, ezen belül 

 központi irányítás (bérek és járulékai, fenntartás, ügyviteli anyagok, szolgáltatá-
sok, amortizáció, stb.) költségei 

 a termelésirányítás (főépítésvezetőség, építésvezetőség) költségei 

 felvonulás költsége 

 logisztikai költségek 

 a közvetlen költségek között nem szereplő anyagok, fuvarköltségek, munkásel-
látási költségek, stb. 

 azon pénzügyi költségek, melyek az áralkalmazási feltételek számszerűsítésénél 
nem kerülnek figyelembevételre 

 a kivitelezéshez szükséges – a Megrendelő által nem biztosított – hatósági és 
egyéb engedélyek, hozzájárulások – kivéve a közút nem közlekedési célú igény-
bevétele – díjai.  

 a leszámolási dokumentáció részét képező 3.32 pont szerinti dokumentumok 
összeállításának költsége. 

6.1.4 A munka befejezéséig előirányzott kockázati tényezők költségeit, mint: 

 többletmunka 

 pótmunka érvényesítésének korlátozott (5.2.3 pont) lehetősége 

 különleges körülmények, helyi adottságok, akadályoztatás, hétvégi munkavégzés, stb. 

 árváltozások 

 több (al)vállalkozó esetén az együttműködés 

 a helyszínen lévő közműcégek kivitelezőivel való (pl. útépítés) együttműködés 

 egyéb kockázati (pénzügyi, fizetési, jótállási, szavatossági, stb.) tényezők. 

7. Fizetési feltételek és határidők 

7.1 Előleg fizetésére – amennyiben Vállalkozó igényli – akkor van lehetőség (Kbt. 131. § (1) 
bekezdés), ha az egyedi Vállalkozási Szerződésben a kivitelezésre vállalt időtartam a két 
hónapot meghaladja. Az előleg összege az egyedi Vállalkozási Szerződésben foglalt nettó 
vállalkozói díj 5%-a, de maximum 68 MFt, amelynek kifizetésére a munkaterület átadását 
(az építési napló megnyitását) követő 15 napon belül kerül(het) sor. 
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7.2 Részszámla benyújtására (306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 13. §) csak akkor van lehe-
tőség, ha az egyedi Vállalkozási Szerződésben rögzített nettó vállalkozói díj a 15 MFt-ot 
meghaladja. Az első részszámla akkor nyújtható be, ha a részteljesítés – összhangban a 
műszaki és pénzügyi (pl.: anyagvásárlás) teljesítésével is – a nettó vállalkozói díj 25%-át el-
éri, de a részszámlák száma – ideértve a végszámlát is – nem lehet több – figyelemmel a 
7.5 pontban foglaltakra – négynél. 

7.3 Amennyiben Vállalkozó az egyedi Vállalkozási Szerződés teljesítéséhez alvállalkozó(ka)t 
vesz igénybe, akkor Megrendelő – a 7.8 pontban foglaltaktól eltérően – a szabályszerűen 
kiállított és teljesítésigazolással ellátott rész- és végszámlában feltüntetett összeget – figye-
lemmel a 7.10 pontban foglaltakra is – csak akkor egyenlítheti ki (306/2011. (XII.23) 
Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés d) és g) és h) pontok), ha 

 a Vállalkozó legkésőbb az aktuális részteljesítés, illetve a szerződés szerinti teljesítés 
elismerésének időpontjáig Megrendelőnek írásban nyilatkozik arról, hogy az adott 
beszerzésre vonatkozó ajánlatában megnevezett alvállalkozó(k) közül melyik, mekko-
ra összegre jogosult a vállalkozói díjból 

 a Megrendelőnek benyújtott rész- és végszámla részletesen tartalmazza a Vállalkozó 
saját- és az aktuális alvállalkozói teljesítés(ek) mértékét 

 a Vállalkozó átadja Megrendelőnek az alvállalkozó(k)nak az általa átutalt összegek 
igazolásának egyszerű másolatait, illetve – ha nem fizetett – akkor, vagy az adott al-
vállalkozó(k) köztartozást mutató együttes adóigazolás (310/2011. (XII.23.) Korm. 
rendelet 11.§ (1)-(2) bekezdés) egyszerű másolatá(i)t, és/vagy olyan iratot, amely hitelt 
érdemlő módon igazolja, hogy az érintett alvállalkozó(k) nem jogosult(ak) az ajánlat-
kérőnek korábban bejelentett ellenszolgáltatásra vagy annak egy részére. 

7.4 Megrendelő a rész- és/vagy végszámla(k) kifizetésének feltételeként akkor nem igényli a 
7.3 pontban előírtak teljesítését, ha egyrészt az alvállalkozó(k) követelése – külön-külön – 
az 1MFt-ot nem haladja meg, másrészt ha a Vállalkozó a számlához csatolja az érintett 
alvállalkozó(k) cégszerűen aláírt eredeti, vagy hitelesített nyilatkozatát arról, hogy munká-
juk ellenértékére – a Vállalkozóval kötött szerződés vagy Megállapodás szerint – csak a 
végszámla benyújtását megelőzően és/vagy azt követően tartanak igényt. Ez utóbbi eset-
ben a végszámla minimális összege az érintett alvállalkozó(k) részére járó összeg + az 
egyedi Vállalkozási Szerződésben rögzített nettó vállalkozói díj 15%-a. 

7.5 A Vállalkozó a végszámla benyújtására – amelynek értéke nem lehet kevesebb a nettó 
vállalkozói díj 15%-nál – a sikeres helyszíni műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését-, 
továbbá az általa biztosított, a leszámolási dokumentáció részét képező iratok átadását és 
annak elfogadását követően (3.32 és 3.33 pontok) jogosult. Abban az esetben, ha csak al-
építményi munkát végzett a Vállalkozó, a számla kiegyenlítésére csak akkor kerülhet sor, 
ha a felépítményi munkák átadás-átvételi eljárása (jegyzőkönyv, leszámolási dokumentáci-
ók átadása) is sikeresen megtörtént. 

7.6 A sikeres helyszíni műszaki átadás-átvételi eljárás befejezése után utólagos számlakövete-
léseket nem – pótmunka esetén sem – lehet érvényesíteni. 

7.7 A Vállalkozónak a teljesítési igazolással ellátott részszámlá(ka)t és a végszámlát egy pél-
dányban – a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft., mint Megrendelő nevére kiállítva – a FŐ-
GÁZ Zrt. Pénzügyi Könyvelési Osztályára (1081 Budapest VIII. ker., II. János Pál pápa 
tér 20.) kell benyújtani, és olyan adattartalommal kell rendelkeznie, amely megfelel az álta-
lános forgalmi adóról szóló hatályos jogszabályokban előírtaknak, továbbá tartalmazza a 
projektazonosítót, a beszerzési megrendelés számát és a teljesítés helyét, valamint ha köz-
beszerzési eljárás eredményeként került sor a munkavégzésre, akkor a számlán az eljárás 
számát is fel kell tüntetni.  
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7.8 A Megrendelő az elvégzett munkák ellenértékét – a számlá(k)nak a FŐGÁZ Zrt. Pénz-
ügyi Könyvelési Osztályra történő beérkezéstől számított – 15 (részszámlák)-, illetve 30 
(végszámla) naptári napon belül banki átutalással teljesíti.  

7.9 A fizetést a Felek akkor tekintik teljesítettnek, amikor a Megrendelő bankszámláját a 
pénzintézet megterheli. 

7.10 Abban az esetben, ha az egyedi Vállalkozási Szerződés megkötésére közbeszerzési eljárás 
eredményeként került sor, a Vállalkozó a 7.7 pontban megadott tartalmú számlájának ki-
fizetését – figyelemmel a 7.3 pontban foglaltakra is – Megrendelő csak akkor teljesíti 
(Art. 36/A. §. (6) bekezdés), ha 

 a kifizetés időpontjában szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 
(Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy 

 a 30 napos fizetési határidő figyelembe vételével átad, vagy megküld a FŐGÁZ Zrt. 
Pénzügyi Könyvelési Osztálya részére a kifizetési határidő előtt 30 napnál nem ré-
gebbi, nemlegesnek minősülő,  az illetékes adóhatóság (NAV) igazolását, amely iga-
zolja, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs. 

A fentiek hiányában a Megrendelő a kifizetést visszatartja, és tekintettel arra, hogy ezt a 
helyzetet a Ptk. szerinti jogosulti késedelemnek kell tekinteni, késedelmi kamatot a vissza-
tartott összeg után nem fizet. 

7.11 Amennyiben az egyedi Vállalkozási Szerződésben szereplő munka tárgya az általános for-
galmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontjának hatálya 
alá tartozik, akkor az ÁFA összegét és annak százalékértékét a számla nem tartalmazhatja, 
mert ez esetben az ÁFA megfizetésére a Megrendelő kötelezett.  

7.12 A Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozó a Ptk.-ban meghatározott minden-
kori (Ptk. 6:155. § (1)-(2) bekezdések) késedelemi kamat felszámítására jogosult, mely az 
esedékes összeg után naponta halmozódik az esedékesség időpontjától a kifizetés napjáig. 

8. Jótállás, szavatosság és kárfelelősség 

8.1 A Vállalkozó az egyedi Vállalkozási Szerződés alapján végzett alépítményi és felépítményi 
munkákra a Ptk. 6:171. § alapján – figyelemmel a 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-
MÉM-BkM együttes rendeletben és a 12/1988.(XII.27.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-KVM 
rendeletben foglalt kötelező alkalmassági időkre – 10 év, illetve 5 év teljes körű jótállást 
vállal. Ezen rendeletekben foglaltak szerint Vállalkozó a szerződés tárgyát képező alépít-
ményi és befejező munkák hibátlanságáért azok elkészültét követő 10, illetve 5 évig jótáll, 
és felelős az útburkolat megsüllyedéséből, illetőleg bármely más meghibásodásból eredő 
valamennyi kárért, és az ebből eredő esetleges balesetekért. A Vállalkozó köteles a jótál-
lási, illetve szavatossági kötelezettségének megfelelően az útburkolatot az illetékes Ön-
kormányzat által megjelölt határidőre helyreállítani, és ennek költségeit viselni. 

8.2 A Megrendelő a más közművekben okozott kárt kizárólag a káreseti jegyzőkönyv alapján 
nem ismeri el, és azt nem téríti meg akkor sem, ha a káreseti jegyzőkönyv a Vállalkozó 
vétlenségét egyértelműen bizonyítja. 

8.3 A Megrendelőre, mint jogosultra, a kárveszély csak akkor száll át, amikor a Vállalkozó, 
mint kötelezett, a műszaki átadás-átvételi eljárást (3.33 pont) sikeresen befejezte.  

9. Kötbérek 

9.1 A teljesítési késedelem és a hibás (nem szerződésszerű) teljesítés kötbérterhes. Ezek alapja 
az egyedi Vállalkozói Szerződésben rögzített nettó vállalkozói díj összege. 
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9.2 Késedelmi kötbér kerül felszámításra, amennyiben a Vállalkozó – neki felróható 
ok(ok)ból – az általa vállalt kivitelezési időtartamot – amely nem haladhatja meg az Aján-
lattételi Felhívásban a kivitelezésre előírt kezdési - befejezési időpontok (hó/nap) alapján 
meghatározható munkanapok számát, illetve nem lehet kevesebb (egész számú napokra 
kerekítve) e maximális érték 85%-ánál – meghaladóan teljesíti. A kötbér naponkénti – az 
egyedi Vállalkozási Szerződésben rögzített nettó vállalkozói díjhoz viszonyított – mértéke 
0,75 %.  

9.3 Késedelmi kötbér kerül felszámításra akkor is, ha a Vállalkozó az általa vállalt kivitelezési 
határidőtől számítva a szerződés teljesítésére (3.33 pont) a Megrendelő által meghatáro-
zott időtartamot – neki felróható ok(ok)ból – meghaladóan teljesíti. Ennek – az ÁFA nél-
küli vállalkozói díjhoz viszonyított – naponkénti %-os mértéke azonos a 9.2 pontban 
meghatározottal, de nem haladhatja meg – figyelemmel a 9.5 pontban foglaltakra is – az 
egyedi Vállalkozási Szerződésben rögzített nettó vállalkozói díj 10%-át. 

9.4 Hibás teljesítési kötbér akkor kerül felszámításra, ha a Vállalkozó, a jelen ÁSZF-ben, 
illetve az egyedi Vállalkozási Szerződésben meghatározott kötelezettségeinek (pl. jogsza-
bályok-, szabványok-, szakmai előírások betartása, ajánlatkérő tájékoztatása, alvállalko-
zó(k) eltérő foglalkoztatásának  bejelentése, stb.) nem tesz eleget. A kötbér összege – fi-
gyelemmel a 9.5 pontban foglaltakra is – az egyedi Vállalkozási Szerződésben rögzített 
nettó vállalkozói díj 10%-a. 

9.5 A 9.2, 9.3 és 9.4 pontok alapján a Megrendelő által érvényesíthető kötbérek együttes 
összege nem haladhatja meg az egyedi Vállalkozási Szerződésben rögzített nettó vállalko-
zói díj 20%-át. 

9.6 A kötbér összegét a Megrendelő a Vállalkozó végszámlájából jogosult levonni (10.7 
pont), vagy ha az erre nem nyújt elégséges fedezetet, úgy a fennmaradó összeget jogosult 
követelni. 

9.7 A kötbér megfizetése nem menti a Vállalkozót a Megrendelő kötbéren felüli kárának 
megtérítése alól. 

10. Különleges kikötések, egyéb feltételek 

10.1 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő jogosult és egyben köteles (Kbt. 56.§ 
(1) bekezdés a) pont és Kbt. 125.§ (5) bekezdés)  a Kbt. 114. § (1) bekezdés alapján alkal-
mazandó 289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerinti – a Korm. ren-
delet 7. § (1) bekezdésében meghatározott tárgyalásos eljáráson alapuló keretmeg-
állapodásos eljárás eredményeként megkötött Vállalkozási Keretmegállapodást és az egye-
di Vállalkozási Szerződést – írásban, indoklással – 15 napos határidővel felmondani, 
amennyiben 

 a Vállalkozó végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről 
szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerő-
sen elrendelték 

 a Vállalkozóban – mint Cégben – közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó 
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont-
jában meghatározott feltételeknek 

 a Vállalkozó – mint Cég – közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdo-
ni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem ren-
delkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) 
pontjában meghatározott feltételeknek. 

10.2 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a 3.3 pontban foglaltak, illetőleg az ott 
felsorolt jogszabályok, szabályzatok, szabványok, és utasítások stb. be nem tartása miatt a 
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hatóság, vagy a Megrendelő helyszíni megbízottja a munkavégzést kénytelen felfüggesz-
teni (2.3 pont), úgy annak minden következménye (9. pont) a Vállalkozót terheli. 

10.3 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a hatósági- és közműengedélyekben, valamint a 
technológiai előírásokban foglaltak megszegése miatt kirótt pénzbírságot, kártérítési köte-
lezettséget maga köteles viselni, az a Megrendelőre nem hárítható át, továbbá Megren-
delő a vele kötött Vállalkozási Keretmegállapodást azonnali hatállyal felmondja, továbbá 
a Vállalkozót az „Előminősített Jelentkezők”-, illetve az azzal azonos „Minősített Kivite-
lezők” listájáról – a jelen ÁSZF tárgya szerinti munkákra vonatkozóan – az előminősítési 
rendszer teljes időtartamára (289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 10. § (7) és (8) bekezdé-
sek) törli. 

10.4 A Vállalkozó az ”Előminősített Jelentkezők” listájáról történő törlése ellen (4.1 és 10.3 
pontok) a 289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 10. § (9) bekezdése- és a Kbt. 154.§ (2) be-
kezdése alapján a döntésről szóló írásbeli értesítés igazolt kézhezvételét követő 15 napon 
belül jogorvoslati eljárást kezdeményezhet a Közbeszerzési Döntőbizottságnál. 

10.5 A Megrendelő az egyedi Vállalkozási Szerződéstől való elállásra a Ptk.-ban foglaltak sze-
rint jogosult. 

10.6 A Felek megállapodnak abban, hogy a másik szerződő Fél írásos beleegyezése nélkül 
egyikük sem ruházhatja át szerződéses jogait és követeléseit harmadik személyre.  

10.7 A Megrendelő a közbeszerzési eljárás alapján (Kbt. 130.§ (6) bekezdés) megkötött egyedi 
Vállalkozási Szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásaival (2.7 és 9.6 pon-
tok) szemben csak a Vállalkozó által elismert, egynemű és lejárt követelésé(i)t számíthatja 
be.  

10.8 A Vállalkozó jelen megállapodás aláírásával igazolja, hogy megismerte, és általa kötelező-
en betartandónak tartja a Megrendelő 8/2011. számú, a földgázipari engedélyes tevé-
kenységek szétválasztásáról szóló Megfelelési Program munkavállalókra irányadó rendel-
kezéseiről szóló Ügyvezetői Utasítását és tudomásul veszi, hogy ezen Ügyvezetői Utasítás 
megszegése esetén a Megrendelő az adott egyedi Vállalkozási Szerződést azonnali hatály-
lyal felmondhatja. 

10.9 Az egyedi Vállalkozási Szerződés teljesítéséhez tartozó, a Vállalkozónál keletkezett do-
kumentumok (nyomtatott, számítógépes, vagy egyéb formában) és az elkészült létesít-
mény a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől (3.33 pont) a Megrendelő tu-
lajdonát képezik. 

10.10 A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy bármilyen, az egyedi Vállalkozási Szerződés 
teljesítése során birtokába jutott – különösen a Megrendelő gazdálkodására, ügyfélkörére 
vonatkozó – adatokat, ismereteket üzleti titokként kezeli és azokról más, harmadik sze-
mély számára kizárólag a Megrendelő ez irányú előzetes, írásbeli hozzájárulása esetén 
adhat tájékoztatást. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen pontban rögzített kötele-
zettségének megszegésével a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.-nek okozott teljes vagyoni és 
nem vagyoni hátrány egészéért helytállni tartozik. 

10.11 A Vállalkozó jogosult az egyedi Vállalkozási Szerződés tárgyát, mennyiségét és az ellen-
szolgáltatás összegét referencia munkájaként szerepeltetni. 

10.12 Amennyiben jelen Általános Szerződéskötési Feltételek, illetőleg az egyedi Vállalkozási 
Szerződés egymásnak ellentmondó rendelkezés(eke)t tartalmaz(nak), úgy az utóbbiban 
foglaltak az irányadók. Abban az esetben, ha a Felek az egyedi Vállalkozási Szerződésben 
szándékosan eltérően állapodnak meg jelen Általános Szerződéskötési Feltételekben fog-
laltaktól, akkor ezt az egyedi Vállalkozási Szerződésben egyértelműen rögzíteni kell. 
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10.13 A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben nem szabályozottak tekinteté-
ben a mindenkor hatályos jogszabályok, elsősorban a Ptk. (2013. évi V. törvény) és a Kbt. 
rendelkezései az irányadók.  

10.14 A Vállalkozó a jelen általános szerződéskötési feltételek (ÁSZF) aláírásával elismeri, hogy 
az (ÁSZF minden pontját megismerte és azokat véleményeltérés nélkül elfogadja. 

 
Jelen Általános Szerződéskötési Feltételek elválaszthatatlan részét képezik az Előminősítési Hir-
detményben (TED-2015/S 2015/S 159-292953), az Előminősítési Dokumentációban 
(2015.08.19.), az előminősítési jelentkezésben (2015.09.14), a Részvételi Felhívásban 
(2015.10.22.), a Részvételi Dokumentációban (2015.10.22.), a részvételi jelentkezésben 
(2015.11.06.), az Ajánlattételi Felhívásban (2015.11.24.), az Ajánlattételi Dokumentációban 
(2015.11.24.) és az erre adott (2015.12.09.), illetve a tárgyaláson véglegesített (2015.12.14.) ajánlat-
ban, továbbá az adott gázhálózat létesítésére vonatkozó aktuális ajánlatban foglaltak is.  
 
Budapest, 2016. január 31. 
 
 
 
 
     …………………………………………… 

Vállalkozó 
 

 

 


