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 Cél 

A segédlet célja, hogy az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. és az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. 
(továbbiakban együtt: Társaság, külön: MVM ÉD GH és MVM FŐGÁZ GH) részére terméket és/vagy 
szolgáltatást nyújtó beszállítók részére segítséget adjon. 

 Hatály 

2.1. Időbeli hatály 

Jelen segédlet a hatályba helyezés napjától a hatályon kívül helyezés napjáig alkalmazandó. Jelen 
segédlet a lábjegyzetben jelzett időpontban lép hatályba.  

2.2. Tárgyi hatály 

Jelen segédlet hatálya kiterjed a beszállítók által végzett, gázelosztó vezeték tervezési és/vagy 
kivitelezési tevékenységre, annak értékelésére. 

 Fogalmak 

Bemérési jegyzőkönyv: A gázvezeték geodéziai bemérésének megtörténtét igazoló irat, mely tartalmazza 
a mérés dátumát, a bemért gázvezeték jellemző műszaki adatait és 100 méter hosszúság alatti vezetéknél 
nem mérethelyesen a mért adatokat is. 

Beruházás: Az építési tevékenység megvalósításával összefüggésben végzett gazdasági, és építésügyi 
tevékenységek összessége. 

Beszállító/alvállalkozó: Olyan belföldi vagy külföldi természetes vagy jogi személy, egyéni vállalkozó, 
gazdálkodó szervezet, valamint ezek alkalmi társulása, aki Társaságokkal történő szerződés keretében 
anyagokat, eszközöket és szolgáltatásokat nyújt. 

Beszállítók minősítése: A beszállító minőségképességének vizsgálata a szállítási tapasztalatok 
vizsgálata, és/vagy helyszíni audit alapján. 

Beszerzés: Olyan tevékenység, amely magába foglalja a Társaság üzletszerű működéséhez szükséges 
anyagok, eszközök és szolgáltatások visszterhes megvásárlását. (pld. építési beruházás megvalósítására 
irányuló tevékenységek összessége) 

E-közműegyeztetéssel kapcsolatos alapfogalmak:  Az alapfogalmak az e-közmű felületen az alábbi 
címen elérhető ÁSZF-ben találhatók https://www.e-epites.hu/e-kozmu/e-kozmu-aszf 

Elosztóvezetéki leágazás: A gázelosztó vezeték rendszer azon része, amely az út tengelyével – általában 
– párhuzamos elosztóvezetéktől indul, és a felhasználói telekhatárnál végződik. 

Előrehaladási napló: Az elvégzett munkát és egyéb kivitelezői és építtetői bejegyzésre szolgáló napló. 

Építési munkaterület: Az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének az építtető által a vállalkozó 
kivitelezőnek, alvállalkozói szerződés esetén a megrendelő vállalkozó kivitelező által az alvállalkozónak 
átadott helye; ennek minősül a munkaszervezéssel összefüggő felvonulási, előkészítési, valamint a 
tevékenység végzéséhez szükséges építési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és felvonulási 
épületek elhelyezésére és az előkészítő technológiai munkafolyamatok elvégzésére szolgáló terület is. 

Építési napló: Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági 
és bírósági eljárásban felhasználható, a szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési tevékenység 
jellemzőit – jogszabályban meghatározott módon – tartalmazó dokumentum. 

E-építési napló: Internetes felület, amelyen elektronikusan történik az adatok rögzítése, a bejegyzések és 
a mellékletek csatolása. Alkalmazása építési engedély köteles kivitelezéseknél szükséges. 

Építtető: Az építési engedély jogosultja. 

Értékelt beszállító: Azon beszállító, akit/amelyet a Társaság meghatározott minőségi szempontok szerint 
értékelt és kategóriába sorolt. 
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Érvényes tanúsítás: Okmány, amelyet független szervezet állít ki a gyártó/szolgáltató minőségirányítási- 
vagy más vállaltirányítási rendszeréről. Tanúsító auditja alapján bizonyítja, hogy a vállalkozó tevékenységi 
körére vonatkozóan nemzetközileg elfogadott minőségirányítási rendszert a követelményeknek 
megfelelően működtet. 

Felelős műszaki vezető: az építési munkaterületen végzett építési-szerelési munkát az Építési 
törvényben meghatározott felelősséggel irányító személy. 

Fogyasztói csatlakozási pont kiépítése: Meglevő leágazó vezetékbe fogyasztói főelzáró beépítése a 
telekhatárnál (utcafronti beépítés) vagy a telekhatáron belül (előkertes vagy nem zártsorú beépítés) 
leágazó vezetékben levő végdugó és az elzáró szerelvény közötti a telekhatárra gyakorlatilag merőleges 
vezeték szakasz építésével együtt, illetve közterületi fogyasztói főelzáró és a telekhatár közötti vezeték 
szakasz megépítése. 

Gázelosztó vezeték: Az a csővezeték - a tartozékaival együtt, - amelyen keresztül a földgáz elosztása 
történik. Kezdőpontja a gázátadó állomás kiadási pontja, vagy a földgáztároló, vagy a földgáztermelő üzem 
elosztói betáplálási pontja. Végpontja, pedig a felhasználási hely telekhatára, mint elosztói kiadási pont, 
ahol a földgáz a felhasználó részére átadásra kerül. 

Gázveszélyes munkák: a munkavégzés terében földgáz jelenlétével kell számolni, és a gázkoncentráció 
elérheti az alsó robbanási határ (ARH) 5%-át. (18/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet)  

Geodéziai bemérés: A megvalósult gázelosztó vezeték, illetve tartozékainak geodéziai szakcég által a 
324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet alapján készített bemérés, mely tartalmazza a gázelosztó vezeték 
biztonsági övezetét is. 

Használatbavételi engedélyezési eljárás: A 12/2022. (I. 28.) SZTFH rendeletben meghatározott hatósági 
eljárás. 

Hálózatnyilvántartás: A Társaságok tulajdonában és/ vagy üzemeltetésében lévő közterületi és 
magánterületi kis-, közép-, nagyközép- és nagynyomású gázelosztó-vezetékeket (beleértve az 
elosztóvezetéki leágazást) és mindezek tartozékait tartalmazó, valamint informális jelleggel a csatlakozó 
vezetékek nyomvonalát is tartalmazó, a megvalósulási tervek alapján készített térképrendszer,  

A nyilvántartás alapja a földhivatali alaptérkép, mely alaptérképre épül a gázszakági tartalom, ami pontos 
információt nyújt a földgáz elosztóvezetékek és tartozékaik helyéről, műszaki paramétereiről.  

Idegen lebonyolításban megvalósuló gázelosztó vezeték létesítés: Nem a Társaság 
kezdeményezésére és lebonyolításában megvalósuló gázelosztó vezeték létesítés, mely lehet:  

- Üzemeltetési szerződés keretében működtetett gázelosztó vezeték tulajdonos általi bővítése vagy 
rekonstrukciója, mely során az új gázelosztó vezeték a Társaság tulajdonába nem kerül. A létesítés 
speciális szabályait az Üzemeltetési Szerződés rögzíti. 

- Más létesítmény építése miatt megvalósuló gázelosztó vezeték kiváltás, mely a más létesítmény 
beruházójával kötött együttműködési megállapodás alapján a más beruházó lebonyolításában létesül, 
a Társaság tulajdonába utólagos pénzügyi elszámolással, jogszabályban rögzített térítés nélküli 
átvétellel kerül. 

Keretszerződés: Hosszabb időszak vonatkozásában rögzíti a felek jogait és kötelezettségeit, továbbá a 
teljesítésre vonatkozó alapvető követelményeket.  

Közterület: Közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, 
amelyet az ingatlan-nyilvántartás (Tulajdoni lap és térképkivonat) ekként tart nyilván. A köztulajdonban álló 
közhasználatra szolgáló ingatlanok az ingatlan-nyilvántartási megnevezéstől függetlenül közterületnek 
minősülnek. 

Létesítési engedélyként kezelendő elosztói szakvélemény: A Gázelosztó vezetékek műszaki 
tervdokumentációjának követelményrendszerében meghatározottak szerint a bányafelügyelethez történő 
bejelentés alapján megépíthető gázelosztó vezeték műszaki tervdokumentációjára adott elosztói 
szakvélemény, mely egyben az építési engedély funkcióját is betölti. 
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Megvalósulási dokumentáció: A G-F-4.1-NY01 formanyomtatványban részletezett iratok összessége, 
amely a gázelosztó vezeték megfelelősségét igazolja.  

Megrendelő: A Társaság azon egységei, amelyek a vállalkozótól a tervezési, kivitelezési munkákat 
megrendelik. 

Műszaki ellenőr: A műszaki ellenőri feladatok ellátására megbízott – legalább középfokú szakirányú 
végzettséggel rendelkező- munkatárs, akit a beruházás lebonyolításáért felelős szervezet vezetője választ 
ki egyedileg, vagy munkaköri leírás alapján. Építési engedélyköteles munkák esetében olyan műszaki 
ellenőrt kell megbízni, aki szerepel a műszaki ellenőri névjegyzékben. Építési engedély köteles 
korrózióvédelmi beruházásnál, amennyiben az illetékes üzemegységen szakszemélyzet nincs a 
Beruházási Osztályvezető gondoskodik megfelelő jogosultságú műszaki ellenőr megbízásáról. 

Nem megfelelőség: A termék, vagy szolgáltatás valamely tulajdonsága nem felel meg az előírt szakmai 
leírásban foglaltaknak. 

Stratégiailag fontos anyagok: A gázelosztó vezeték minőségét meghatározó anyagcsoportok, amelyek 
üzemi nyomású gázzal közvetlenül érintkeznek és a gázhálózat működtetésének biztonságát, valamint a 
gázelosztás minőségét közvetlenül befolyásolják. 

Elosztói szakvélemény: A Társaság-hoz benyújtott gázelosztó vezeték műszaki tervdokumentációkra 
adott azon írásos észrevételek összessége, mellyel a Társaság nyilatkozik, hogy az üzemeltetői, 
szolgáltatói, műszaki-biztonságtechnikai és minőségirányítási szempontokat figyelembe véve a kivitelezés 
létesítéséhez a nyilatkozatban foglalt feltételekkel hozzájárul, vagy a nyilatkozatban részletezett indokok 
alapján nem járul hozzá. 

Teljesítésigazoló: Az a személy, aki megállapítja, hogy a szerződés teljesítése a szerződésben rögzített 
elvárásoknak megfelelően történt-e. Dönt a teljesítés elfogadásáról, vagy elutasításáról. 

Termék: Egy folyamat eredménye (szolgáltatás, szoftver, hardver, feldolgozott anyagok). Sok termék 
különböző általános termék kategóriákba tartozó elemeket tartalmaz. 

Utólagos leágazás: Üzemelő gázelosztó vezetékről létesített elosztó vezetéki leágazás. 

Vállalkozó: A Társasággal szerződésben álló beszállító. 

 Szabályozás leírása  

(Jelen leírásban Építési napló alatt értjük az E-építési naplót és a papír alapon vezetett Építési 
naplót.) 

4.1. Szállítói teljesítések minősítése  

4.1.1. Az értékelés szempontjai 

A szállítók teljesítésének értékelését, minősítését a G-MU-4.1-4-NY01 formanyomtatvány 
bizonylati űrlap kitöltésével kell elvégezni, az értékelésnél az űrlapon feltüntetett szempontokat 
kell vizsgálni. Ha a szállító minősítéséhez a felsorolt szempontok nem adnak kellő alapot az 
értékeléshez, akkor új szempontok felvételére is van lehetőség. 

Az értékelési szempontokat „Megfelelő” vagy „Javítandó” értékekkel lehet minősíteni. Ha egy 
adott szempont értékelése nem értelmezhető az adott szállító termékére, vagy szolgáltatására, 
akkor a minősítéshez a „Nem releváns” értéket kell választani.  

Ha több szervezet is igénybe veszi az adott partner szolgáltatásait, illetve vásárol tőle anyagot, 
vagy eszközt, akkor a minősítés során minden érintett szervezetet be kell vonni az értékelésbe. 

A minősített szállítók értesítése az elért minősítési kategóriáról és az esetlegesen 
meghatározott fejlődési irányokról a Beszerzési Szabályzat szerint történik. 

4.1.2. Minősítés 

A minősítés eredménye alapján a szállító(k) teljesítését 4 kategóriába soroljuk: 
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 „A” kategória – kiemelkedő szállító (értékelt szempontok legalább 90 %-a „Megfelelő”): 
Kiemelkedő teljesítményt nyújtó szállító, aki korlátozások nélkül alkalmas az MVM ÉD GH és 
MVM FŐGÁZ GH igényeinek kielégítésére, akit előnyben részesítünk a lefolytatott 
beszerzések, lehívások során. 

 „B” kategória – jó szállító (értékelt szempontok legalább 70 %-a „Megfelelő”): Jó teljesítményt 
nyújtó szállító, aki alapvetően alkalmas az MVM ÉD GH és MVM FŐGÁZ GH igényeinek 
kielégítésére. Kisebb fejlődéssel A kategóriába kerülhet. 

 „C” kategória – átlag alatti szállító (értékelt szempontok legalább 40 %-a „Megfelelő”): Átlag 
alatti teljesítményt nyújtó szállító, aki korlátozásokkal alkalmas az MVM ÉD GH és MVM FŐGÁZ 
GH igényeinek kielégítésére, akit nem részesítünk előnyben a beszerzések, lehívások során. 
Jelentős fejlődésre van szüksége magasabb kategóriába kerüléshez, de fejlődőképes.  

„D” kategória - alkalmatlan szállító („Megfelelő” szempontok aránya kisebb 40%-nál): 
Alkalmatlan szállító, akit az MVM ÉD GH és MVM FŐGÁZ GH nem tart képesnek igényei 
megfelelő színvonalú kielégítésére. Gyenge teljesítményt nyújt és nem fejlődőképes. A 
korábban D kategóriába sorolt Szállító a minősítéstől számított 1 évig csak indokolással vehet 
részt az MVM ÉD GH és MVM FŐGÁZ GH pályázatain. 

A minősítés elvégzése után a minősített szállítókat értesíteni kell az elért minősítési 
kategóriáról és az esetlegesen meghatározott fejlődési irányokról. 

4.2. Gázelosztó vezeték tervezése 

4.2.1. Tervezési feladat kiadása 

Gázelosztó vezeték létesítése, átalakítása és felhagyása csak műszaki tervdokumentáció 
alapján végezhető. A kiviteli tervek elkészítése, engedélyeztetése a beszállító feladata. 

A megrendelésben meg kell adni a tervezéshez szükséges bemenő adatokat –műszaki 
adatokat, tervezési feladatokat -, valamint a tervezési fázisok részhatáridejét és véghatáridejét. 
A részhatáridőket csak abban az esetben kell megadni, ha a tervezési folyamat során 
értelmezhető.  

Bemenő adatként minimálisan az alábbiak kerülnek megadásra: 

 a tervezendő gázelosztó vezeték kezdő és végpontjai, a tervezési területen üzemelő 
gázelosztó vezetékek,  

 anyagminősége, átmérője, 

 tervezési nyomása [DP], 

 üzemi nyomása [OP], 

 a létesítmény megnevezése, 

 a kért határidőt, 

 rekonstrukció esetén a kivitelezési mód, vagy az arra vonatkozó döntés előkészítés 
szükségességének meghatározása az építési módra vonatkozóan.(nyíltárkos, fúrás, 
csőroppantás stb.), 

 korrózióvédelmi terv szükségessége, előzetes műszaki tartalma. 

A csatlakozási ponton kívül a gáztervek megrendelésekor, vagy utána:  

A beszállító a bemenő adatokat szükség szerinti az illetékes üzemegység vezetővel/ 
korrózióvédelmi csoport megbízott munkatársával/tervfelülvizsgálati 
szakterülettel/illetékes beruházási szakterület vezetővel pontosítja, vagy egyezteti. Erről 
minden esetben Jegyzőkönyvet kell felvenni, amely a tervezést is végigköveti. A tervezési 
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alapadatok megadásánál biztosítani kell az ellentmondás-mentességet, a törvényi előírások 
teljesülését és a funkcionális és alkalmassági követelmények teljesülését. 

A megrendelést a beszállítónak a szerződésben foglaltaknak megfelelően kell visszaigazolnia.  

Az egyszerűsített tervezési szerződésekben/megrendelésekben kell rögzíteni a beszállító 
tervezés közbeni egyeztetési kötelezettségeit, vezetékjog, használati jog és az építési 
engedély megszerzésével kapcsolatos megrendelői és tervezői feladatokat. A beszállítónak 
az egyszerűsített tervezési szerződés/megrendelés szerint kell elkészítenie, és összeállítania 
az engedélyezési és kiviteli tervdokumentációt. A megrendelőnek történő átadást a 
vállalkozási keretszerződés vagy az egyszerűsített tervezési szerződés szabályozza. 

A gázelosztó vezetékek tervét elektronikus formában az G-MU-4.1-2-M01, valamint az G-MU-
4.1-2-M02 melléklet szerinti követelményrendszernek megfelelően kell elkészíteni és átadni. 
Az A3 méretet meghaladó gázelosztó vezeték rajzi anyagát (kivétel a típustervek) eredeti 
méretben papír alapon is be kell adni a keretszerződésben/egyszerűsített tervezési 
szerződésben meghatározott példányban a tervjóváhagyást követő 3 munkanapon belül.  
Ugyanezen határidőig kell megküldeni a helyszínrajzokat dwg formátumban. 

4.2.2. Nyomásszabályozó állomások, távfelügyeleti rendszerek, aktív korrózió védelem és 
utólagos aktív korrózióvédelem tervezésének megrendelése  

Az Beruházási osztályvezető a létező keretszerződések alapján intézkedik a tervezés, a 
gyártás megrendeléséről. 

Acél anyagú vezeték építése, rekonstrukciója, katódos védelemmel ellátott vezetékeken 
történő beavatkozások tervezésekor ki kell kérni a Központi Gázüzem - Korrózióvédelmi 
csoport megbízott munkatársának az állásfoglalását, aki meghatározza az aktív 
korrózióvédelemmel kapcsolatos feladatokat, követelményeket. Ez alapján a területi 
egység/központi beruházási szakterület megbízott munkatársa megrendeli a keretszerződés 
alapján a tervek elkészítését. 

A távfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos követelményeket a Központi Gázüzem 
Nyomásszabályozó Üzemegység vezetője  határozza meg, mely alapján a 
üzemegységek/központi beruházási szakterület  megrendelik a keretszerződés alapján a 
tervek szükség szerinti elkészítését. 

4.2.3. Gázelosztó vezeték létesítésére vonatkozó tervdokumentációk felülvizsgálata  

A műszaki tervdokumentáció iktatása és mennyiségi átvétele elektronikusan, a G-MU-4.1-2 
NY01 formanyomtatvány szerint történik. 

Elosztói szakvéleményt azon műszaki tervdokumentációkra vonatkozóan ad ki a Társaság, 
amely: 

 a létesítményre vonatkozóan rendelkezik üzemeltetési előszerződéssel, szerződéssel 

 elkészítésére a Társaság adott megbízást, vagy 

 a terv idegen megbízás alapján történő elkészítésére Társaság és a felhasználó 
(beruházó) megállapodást kötöttek, 

 más létesítmény építése miatt szükséges gázelosztó vezeték kiváltása és a műszaki 
tervdokumentációt arra jogosult tervező készítette el. 

Amennyiben a fentiek közül valamely feltétel nem teljesül, úgy a tervdokumentációt indokolással 
érdemi vizsgálat nélkül vissza kell küldeni a beterjesztőnek. 

A megbízott a dokumentáció ellenőrzését, felülvizsgálatát elvégzi, majd megfelelőség esetén 
annak eredményét elosztói szakvéleményben rögzíti. 

4.2.4. A gázelosztó vezeték létesítési műszaki tervdokumentáció felülvizsgálatának szempontjai 
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A tervdokumentációk felülvizsgálata során a megbízott ellenőrzi, hogy a tervdokumentáció a 
megrendelésnek megfelelő műszaki tartalommal és a Gázelosztó vezetékek műszaki 
tervdokumentációjának követelmény rendszerében (G-MU-4.1-2-M01 melléklet) foglaltak 
szerint készült-e el. A felülvizsgálat nem korlátozza a tervező felelősségét a 
tervdokumentációban foglaltak tekintetében.  

A megbízottnak a gazdaságossági szempontokat is vizsgálnia kell. 

A tervfelülvizsgálati szakterület vezető/illetékes üzemegység vezető/ illetékes beruházási 
szakterület vezető döntése szerint építési engedélyköteles munkák esetén terv zsűrit lehet 
tartani. 100 MFt értékhatárt meghaladó új vezeték építési, és a rekonstrukciós beruházások 
esetén kötelezően terv zsűrit kell tartani, amelyre a gázüzemvezetőt, a terv felülvizsgálati 
szakterület vezetőt, a Beruházási Osztály illetékes szakterület vezetőjét, a hálózatfejlesztési és 
innovációs szakterületvezetőt, a kivitelezőt (új vezeték építés esetén), valamint a tervezőt kell 
meghívni. A terv zsűriről a tervfelülvizsgálati szakterület vezető/illetékes üzemegység 
vezető, vagy a megbízott minden esetben „Emlékeztetőt” készít. A terv zsűri eljárásokat 
minimum 5 munkanappal korábban kell meghirdetni, a meghirdetéssel egyidejűleg biztosítani 
szükséges a tervdokumentációt. 

A tervfelülvizsgálati szakterület vezető/üzemegység vezető vagy a megbízott köteles 
gondoskodni arról, hogy a zsűrire a kiviteli tervrészeket a tervező elsődlegesen elektronikus 
formában, vagy minimum 2 példányban papír formátumban biztosítsa.  

A terv zsűri dokumentáció minimális tartalmi követelményei: 

– műszaki leírás 

– átnézeti helyszínrajz 

– részletes helyszínrajz 1:500 méretarányban 

– hossz szelvény 

– keresztszelvény 

Előzetes konzultáción értjük a nyomvonal és egyéb műszaki paraméterek pontosítására, 
megfelelőségére vonatkozó tervzsűrit. Ezekhez a fenti munkarészeket teljeskörűen nem kell 
biztosítani. Az előzetes konzultáció véglegesen is jóváhagyhatja a tervet mellőzve a fenti 
tervzsűrit. 

4.2.5. Tervmódosítás 

Amennyiben az építési engedély kiadása során tervezési okok miatt módosításra, vagy 
hiánypótlásra merül fel igény, úgy azt a beszállítónak soron kívül teljesítenie szükséges. 
Amennyiben a nyomvonalkitűzés és a kivitelezés során felmerül a tervezői művezetés igénye, 
úgy a szerződéses feltételeknek megfelelően a tervezőnek ezt teljesítenie kell. A nyomvonal 
építési engedély módosítását igénylő módosításhoz vagy a tervezettől való egyéb lényegi 
eltéréshez a tervező hozzájáruló nyilatkozatát a megvalósulási dokumentációban kell 
elhelyezni. A módosításokat a műszaki ellenőr dokumentálja az építési/e-építési naplóban. 

A kivitelezés során szükségessé váló tervmódosításokat a tervezői művezetés keretében rendeli 
meg a megrendelésért felelős munkatárs.  

4.2.6. Tervezői szerződés teljesítése 

A megkötött keretszerződésben és az eseti megrendelésben, vagy az egyszerűsített tervezési 
szerződésben foglaltak szerinti tervszállítás igazolása a minőségi követelmények betartásával 
a megrendelésért felelős munkatárs feladata.  

4.3. Gázelosztó vezeték kivitelezése 

4.3.1.  Munkaterület átadása, az e-építési napló megnyitása 
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Minden, építési engedély alapján létrejövő gázelosztó vezeték (beleértve a nyomásszabályozó 
állomásokat és az aktív korrózióvédelem utólagos létesítését) építése esetén e-építési naplót 
kell vezetni. Az e-építési napló vezetésének követelményeit jogszabály (jelenleg az építőipari 
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15. Korm. rendelet) fogalmazza meg. Az e-
építési napló készenlétbe helyezéséért és vezetéséért a létesítmény műszaki ellenőre a 
felelős. 

Azon 250 méteres hosszat meghaladó vezeték építés esetében, - ahol e-építési napló vezetése 
a jogszabály szerint nem kötelező - előrehaladási naplót kell vezetni. Utólagos leágazás és 250 
méteres hosszig történő vezeték építésnél előrehaladási napló vezetése nem kötelező. 

A megrendelőben meghatározott esetben a Vállakozó köteles ütemtervet adni. 
(keretszerződés, keretmegállapodás alapján a történő megrendelés) 

A vállalkozó - a tervdokumentáció alapján - a bontási engedély kérelmet az illetékes útkezelőtől 
megkéri. A kérelem másolatát a műszaki ellenőr részére megküldi, vagy nyomon követő 
táblázatban rögzíti az időpontot.  

A műszaki ellenőr – kivéve az utólagos leágazásokat és a 250 méteres hosszig történő 
vezeték építéseket  - az érintettek meghívásával munkaterület átadás-átvételt tűz ki. 

A munkaterület átadás előtt szükség szerint, az e-építési naplót meg kell nyitni. A munkaterület 
átadás-átvételi eljárást az e-építési naplóban kell dokumentálni.  

A munkaterület átadás-átvételről jegyzőkönyv készül, melyben az érintettek megtehetik 
észrevételeiket. A jegyzőkönyv felvételétől el lehet tekinteni, ha a munkaterület átadás-
átvételen az építtetőn és a vállalkozón kívül más nem nyilatkozik.  

A munkaterület bejárásakor tisztázható minden olyan körülmény, amely a szerződés, az 
engedélyek, a hozzájárulások és a tervdokumentáció alapján nem szabályozott vagy nem 
teljesen egyértelmű. Ha a vállalkozó és/vagy az építtető részéről előzetesen felmerül az igény 
a tervezői művezetésre akkor a tervezőt is meg kell hívni.  

Az elkészült jegyzőkönyvet legalább a vállalkozó és az építtető szerződésben megnevezett 
képviselőjének alá kell írnia az észrevételei és az elhangzott nyilatkozatok rögzítése után. A 
munkaterület átadás-átvétel alkalmával esetlegesen felmerülő gátló körülmény 
megszüntetésére a műszaki ellenőr intézkedik, majd a munkaterület átadását az e-építési 
naplóban, vagy előrehaladási naplóban dokumentálja. 

Utólagos leágazás és 250 méteres hosszig történő vezeték építésének megkezdését a 
vállalkozó legalább 8 munkanappal korábban írásban (levél vagy e-mail) jelenti be a műszaki 
ellenőrnek, A bejelentés munkaterület átadás –átvételnek minősül. Az értesítés megtétele előtt 
a vállalkozó gondoskodik a műszaki tervdokumentációban, közműnyilatkozatokban rögzített 
bejelentési kötelezettségekről. 

A vállalkozó felelős műszaki vezetője a Társaság megbízása és a vonatkozó jogszabályok 
alapján értesíteni köteles az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi hatóságot, ha az 
építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyisége eléri a jogszabályban 
meghatározott küszöbértéket. Az értesítés másolati példányát a műszaki ellenőr részére 
egyidejűleg át kell adni. A munkafolyamat során keletkező építési és/vagy bontási hulladék 
mennyiségét az e-építési naplóban folyamatosan rögzíteni kell. Készre jelentéskor az e-építési 
naplóhoz hozzá kell csatolni a keletkező hulladék tárolására, ill. elszállítására vonatkozó 
dokumentumot. (191/2009.(IX.15. ) Korm. rendelet Építőipari kiviteli tevékenységről 5. számú 
mellékletének megfelelő tartalmú „Építési és/vagy bontási hulladék nyilvántartó lap”).  

A fenti műszaki ellenőri feladatokat idegen lebonyolítású gázelosztó vezeték létesítés esetén a 
lebonyolító műszaki ellenőre (mérnök) látja el.  

4.3.2. A kivitelezési tevékenység  
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A kivitelezés megkezdésének feltétele a keretszerződésben, keretmegállapodásban rögzített 
visszaigazolt megrendelés, vagy az együttműködési megállapodás létrejötte idegen beruházás 
esetén.  

Sikeres munkaterület átadás után e-építési naplóban eseti bejegyzéssel a műszaki ellenőr 
akkor engedélyezi a munka megkezdését, ha az érvényes szerződés létrejött és az építési 
engedélyben, hatósági hozzájárulásokban, közmű-üzemeltetői nyilatkozatokban előírt 
feltételeknek a vállalkozó eleget tett. A vállalkozó az általa tett bejelentések másolatát 
megküldi a műszaki ellenőr részére. 

Építési engedélyhez kötött gázelosztó vezetékek építését a tervezett kivitelezés időpontja előtt 
8 naptári nappal a műszaki ellenőrnek be kell jelenteni a Szabályozott Tevékenységek 
Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: bányafelügyelet) részére.  A bejelentés a 
bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó egyes építésügyi 
hatósági eljárások szabályairól szóló 12(2022. (I. 28.) SZTFH rendelet (továbbiakban Rendelet) 
7. sz. melléklete szerinti adattartalommal kell megtenni. 

Építésügyi hatósági engedélyhez (elvi építési-, építési-, használatbavételi-, fennmaradási-, 
rendeltetés megváltoztatására irányuló- engedély) kötött építési tevékenység az építéshatósági 
bejelentésben megjelölt időpont után, az Építési engedélyben, a Hatósági hozzájárulásokban 
és a Közmű üzemeltetői nyilatkozatokban foglaltak betartása mellett kezdhető el.  

A Társaság megbízása alapján a vállalkozó köteles gondoskodni az Építési engedélyben, a 
Hatósági hozzájárulásokban és a Közmű üzemeltetői nyilatkozatokban (beleértve a régészeti 
megfigyelést) előírt szakfelügyeletek megrendeléséről, megállapodások megkötéséről és az 
azokban foglaltak betartásáról.  

Építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött, előzetes bejelentés alapján létesíthető gázelosztó 
vezeték kivitelezését leghamarabb a bányafelügyelethez történő bejelentést követő 10 naptári 
nap múlva lehet megkezdeni. A bejelentés elkészítésért és megküldéséért műszaki ellenőr a 
felelős. A bejelentést a Rendelet 6. sz. mellékletének megfelelő adattartalommal kell megtenni.  

A bányafelügyeletnek nem kell előzetesen bejelenteni: 

- Gázelosztó-vezeték belterületen, zárkerti ingatlanokon és 250 méteres hosszig 
külterületen történő építését (beleértve a nyomásszabályozó állomásokat és a gázelosztó 
vezeték rekonstrukciót is). 

- Üzemelő gázelosztó vezetékhez kapcsolódó új, egy külterületi ingatlan gázellátását 
biztosító leágazás építését. 

A kivitelezés megkezdésekor az építési engedélynek, a szakhatósági hozzájárulásoknak és 
közmű üzemeltetői nyilatkozatoknak illetve az elosztói szakvéleménynek érvényesnek kell 
lenni. 

Amennyiben a bejelentett adatokban változás történik, arról a műszaki ellenőr 8 naptári napon 
belül köteles a bányafelügyeletet értesíteni a Rendelet 7. sz. melléklet szerinti adattartalommal. 
Amennyiben az építési engedélytől el kell térni, úgy a műszaki ellenőrnek Feljegyzésben kell 
rögzítenie, az eltérés okát. Amennyiben a tervtől való eltérés indokolja, a műszaki ellenőr 
intézkedik a tervmódosítás és engedélyeztetés ügyében.  

Az engedélyezett tervtől való nem engedélyköteles eltérés esetén az okot, a hozott intézkedést, 
az érintettek nyilatkozatát rögzíteni kell az e-építési naplóban, - valamint a megvalósulási 
dokumentációban. 

Amennyiben a tervmódosítás: 

a) megváltoztatja a gázelosztó vezeték rendeltetési célra való alkalmasságát, vagy  

b) annak biztonsági szintjét kedvezőtlenül befolyásolja, vagy 

c) megváltoztatja a gázelosztó vezeték teljesítő képességét/geometriai paramétereit, vagy  
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d) megváltoztatja a gázelosztó vezeték biztonsági övezetének mértéke, és emiatt új ügyfél, 
hatóság, közösségi szolgáltató bevonása szükséges, akkor 

az építésügyi hatósági engedélyben és az ahhoz tartozó műszaki tervdokumentációban 
foglaltaktól való eltéréshez a bányafelügyelet engedélye szükséges. 

A tervmódosításhoz szüksége engedélyek és jóváhagyó nyilatkozatok beszerzéséig a műszaki 
ellenőr a munkaterület biztonságának fenntartására érdekében tett intézkedés mellett – a 
kivitelezést felfüggesztheti. Ha a vonatkozó tervezési szerződés szerint a tervező a 
tervmódosítást külön díjazás ellenében végzi, az építési engedély módosításához szükséges 
tervezést a Társaság területileg illetékes egysége rendeli meg. 

Idegen lebonyolítású gázelosztó vezeték létesítés esetén a fenti feladatokat a lebonyolító 
műszaki ellenőre végzi, a megrendelést a lebonyolító végzi. Építés engedély köteles idegen 
lebonyolítású beruházás esetén külön e-naplót kell nyitni, melynek vezetéséért a Társaság 
műszaki ellenőre felel. A részletes munkamegosztást és felelősséget az Együttműködési 
megállapodásban kell szabályozni. 

4.3.3. Építés közbeni ellenőrzések 

A vállalkozó - gázelosztó vezeték kivitelezésekor - e-mail-en, vagy telefonon előzetesen 
egyeztet időpontot a műszaki ellenőrrel az elvégzendő ellenőrzések és vizsgálatok 
elvégzésének lehetőségéről. Az ellenőrzést a szerződésben meghatározott időközönként, de 
legalább 10 naptári naponként kell elvégezni. A műszaki ellenőr előzetes egyeztetés nélkül is 
végezhet ellenőrzést a munkaterületen. 

A műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és 
ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a 
kivitelezési dokumentáció betartását. 

A munkafolyamatok megkezdése előtt a gázelosztó vezeték helyét a terv alapján ki kell tűzni, 
mely a vállalkozó feladata. A gázelosztó vezetékek kitűzését a geodéta bevonásával kell 
elvégeztetni. A kitűzés elvégzéséről a geodéta jegyzőkönyvet állít ki, amit a Vállalkozó az 
Építési naplóhoz csatol. 250 méteres hosszig történő vezeték építések esetén a geodéta általi 
kitűzésétől a műszaki ellenőr eltekinthet, amennyiben a nyomvonal egyértelműen 
meghatározható. 

Kutatóárok ásása a kivitelező felelőssége és kötelessége, amennyiben a műszaki ellenőr 
műszaki biztonsági okokból úgy ítéli meg, elrendelheti ezek kiásatását az általa kijelölt 
helyeken.  

Amennyiben a kutatóárokkal feltárt nyomvonal és közműelrendezés azonos a 
tervdokumentációban foglaltakkal, az alépítményi munka megkezdődhet.  

A munkavégzés feltételeinek ellenőrzése kiterjed: 

- a munkairányító jogosultságát igazoló iratokra (elektronikus úton rögzített dokumentumok 
alapján) 

- a hegesztők jogosultságát igazoló iratokra (elektronikus úton rögzített dokumentumok 
alapján) 

- a hegesztő berendezések időszakos felülvizsgálatának érvényességére; (elektronikus 
úton rögzített dokumentumok alapján) 

- a munkaárok tervnek való megfelelőségére (munkaárok nyomvonala, mélysége, 
szélessége, homokágy megléte, ill. a 250 méteres hosszig történő vezeték építések esetén 
készített megfelelő minőségű digitális fényképek). 

Technológiai szerelés közbeni ellenőrzés kiterjed: 

- a csövek, szerelvények munkaterületen történő tárolására, 
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- a csövek végeinek zártságára (sár, víz ellen) 

- a beépített anyagok, szerelvények terv szerinti megfelelőségére, 

- a védőtávolságok meglétére; 

- és a védelmek kialakításának szabályosságára. 

250 méteres hosszig történő gázelosztó vezeték építés esetén a fenti ellenőrzéseket a műszaki 
felülvizsgálat során kell elvégezni. 

4.3.3.1. Műszaki felülvizsgálat 

A vállalkozó felelős műszaki vezetője legalább 6 munkanappal korábban, tértivevényes 
levélben, vagy visszaigazolt e-mailben értesíti a gázelosztó vezetékek műszaki 
felülvizsgálatának és nyomáspróbájának időpontjáról: 

- a bányafelügyeletet, és az építési engedélyben meghatározott szakhatóságokat (építési 
engedély köteles munkák esetén, ha azt az építési engedélyben előírták), 

- az építtetőt; 

- a földgázelosztó műszaki ellenőrét, 

- a földgázelosztó területileg illetékes egysége vezetőjét, 

- az érintett közművek üzemeltetőit, 

- és azokat, akik a létesítés során a nyilatkozatukban ezt kérték. 

Amennyiben a 6 munkanappal korábbi írásos értesítőtől el kell térni, a vállalkozó felelős 
műszaki vezetője egyeztetni köteles a műszaki ellenőrrel illetve - szükség esetén – a 
bányafelügyelettel.  

A bejelentésnek tartalmaznia kell az építtető megnevezését, a létesítés helyét és rendeltetését, 
a kivitelezés várható kezdő és befejező időpontját. A társközművek előzetes írásos kiértesítése 
mellőzhető, ha  utólagos leágazás kiépítése történik, ha a gázvezeték építés más közművet 
nem érint, illetve ha a társközmű üzemeltető szakfelügyeletet adott, vagy egyéb módon 
nyilatkozott a megközelítés megfelelőségéről. 

Nem építési engedély köteles kivitelezések esetén, ha a munkaárok visszatöltése a műszaki 
felülvizsgálatot megelőzően szükségessé válik, a műszaki ellenőr a gázelosztó vezeték építés 
szükség szerinti ellenőrzése és annak dokumentálása után e-mail küldésével rendelheti el a 
visszatöltést. Ez esetben a műszaki felülvizsgálat eltakart állapotban történik. Építési engedély 
köteles munkáknál a műszaki felülvizsgálat illetve a nyomáspróba takart állapotban történő 
elvégzésére a 18/2022. (I. 28.) SZTFH  rendelet előírásaitól eltérési engedélyt kell kérni 
lehetőleg a tervezés során a bányafelügyelettől.  

A műszaki felülvizsgálatot megelőzően a gázelosztó vezeték geodéziai bemérését a vállalkozó 
végezteti el a keretszerződésben meghatározott jogosult szakemberrel az 5.4. pontban leírtak 
szerint. 

A műszaki felülvizsgálat idejére biztosítani kell az alábbiakat (szkennelt formában, 
elektronikusan is lehet): 

a) a véglegessé vált építési engedély és a hozzá tartozó engedélyezett tervdokumentáció, vagy a 
bányafelügyelet építési engedélye nélkül megépíthető, a földgázelosztó által felülvizsgált és 
műszaki-biztonsági szempontok alapján kivitelezésre alkalmasnak minősített tervdokumentáció, 

b) az építési napló, (ha elő van írva) 

c) a beépített termékek és anyagok megfelelőségét igazoló bizonylatok,  

d) a hegesztési dokumentáció, (Hegesztési Napló: G-MU-3.1-4-NY10, G-MU-3.1-4-NY11, G-MU-
3.1-4-NY12) 
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e) a hegesztési varratvizsgálatok jegyzőkönyvei, 

f) a geodéziai bemérés jegyzőkönyve, 

g) az engedélyezett tervdokumentációtól történt eltérések felsorolása és az eltérések 
jóváhagyásának igazolásai és az azt ábrázoló rajzok 

h) a vezeték tisztaságára, előírt fektetési mélységére vonatkozó kivitelezői nyilatkozat. 

A műszaki felülvizsgálat során ellenőrizni kell, hogy a vezeték építése, szerelése az 
engedélyezett tervdokumentáció szerint, a vonatkozó előírások betartásával történt-e. 
Amennyiben az engedélyezett tervdokumentációtól, ill. a vonatkozó előírásoktól eltértek, akkor 
az eltérésekre vonatkozó engedélyeknek a felülvizsgálaton rendelkezésre kell állni. 

A műszaki felülvizsgálat minősítése a műszaki ellenőr feladata és felelőssége az G-MU 4.1-
3-NY01 formanyomtatvány alapján. 

Az érintett közmű üzemeltetők és a meghívottak is írásban nyilatkoznak az elosztóvezeték 
eltakarhatóságával kapcsolatban. Amennyiben a jelenlévők kifogást nem emelnek a 
felülvizsgálaton, úgy az e-építési naplóba vagy a műszaki felülvizsgálati jegyzőkönyvre az " 
elkészült vezeték nyomáspróbája sikeres, a munkaárok takarása megkezdhető " bejegyzés 
kerül. A bejegyzésre a műszaki ellenőr jogosult. 

Az elosztóvezeték eltakarható, a munkaárok visszatölthető, ha 

- a meghívottak kifogást nem emelnek,  

- levélben, e-mailen, ehhez hozzájárultak, vagy szabályszerűen elküldött meghívó ellenére 
a felülvizsgálat időpontjában a helyszínen nem jelentek meg és a műszaki felülvizsgálat 
időpontjáig nem nyilatkoztak,  

- jogalap nélkül nem járultak hozzá a visszatöltéshez, de a bányafelügyelet, vagy a 
műszaki ellenőr a tiltakozást nem fogadta el. 

- nyomáspróba sikeres minősítést kapott 

- a műszaki felülvizsgálat sikeres minősítést kapott. 

Amennyiben a műszaki felülvizsgálati jegyzőkönyvben (G-MU 4.1-3-NY01 formanyomtatvány ) 
nem megfelelőség került dokumentálásra, akkor a műszaki ellenőr az alábbi lehetőségek közül 
választhat: 

- A felülvizsgálatot felfüggeszti azzal a kikötéssel, hogy a vállalkozó további helyszíni 
ellenőrzést nem igénylő, dokumentációs hiányosságokat 2 munkanapon belül pótolja. A 
jegyzőkönyvet a pótlás után zárja le a műszaki ellenőr.  

- A felülvizsgálatot megkezdi és a helyszínen azonnal végezhető javítások után zárja le a 
jegyzőkönyvet. 

- A felülvizsgálatot sikertelenek minősíti és a vállalkozót megismételt eljárásra kötelezi. 

A megismételt felülvizsgálatról jegyzőkönyvet kell készíteni. A megismételt eljárásra külön 
meghívót kiküldeni nem kell, a készülő jegyzőkönyvben hivatkozni lehet az előző felülvizsgálat 
jegyzőkönyvében dokumentált hozzájáruló nyilatkozatokra, vagy a meghívás ellenére történő 
távolmaradásra. 

A sikeres műszaki felülvizsgálatot követően a műszaki ellenőr a vállalkozó felelős műszaki 
vezetőjének átadja a műszaki felülvizsgálat jegyzőkönyvét a megvalósulási dokumentációba 
való elhelyezés céljából. A műszaki felülvizsgálat eredményét e-építési naplóban eseti 
bejegyzéssel is dokumentálni kell. 

Az összekötő hegesztési varratok elkészítését és geodéziai bemérését követő 10 naptári napon 
belül a vállalkozó köteles a komplett geodéziai bemérés digitális állományát elektronikus úton 
az illetékes hálózatnyilvántartási szervezetnek megküldeni. 



  Gázelosztó vezeték tervezők és kivitelezők segédlete 

Verziószám: 6.  Dokumentum azonosító: S01 
Hatályba helyezve: 2023. október 10 . Oldalszám: 14/19 

250 méteres hosszig történő gázelosztó vezeték építés esetén a műszaki felülvizsgálat 
lefolytatható a helyszíni fotók, időközi ellenőrzések és benyújtott (papír vagy digitális alapú) 
dokumentáció alapján. 

Idegen lebonyolítású gázelosztó vezeték létesítése esetén az e pontban szabályozott műszaki 
ellenőri feladatokat a Társaság által delegált, az építési tevékenységet felügyelő képviselőnek 
is el kell végezni. 

4.3.3.2. Vizsgálatok 

Szigetelésvizsgálat: 

Acélvezeték szigetelés vizsgálatát a Gázelosztó vezetékek létesítése technológiai utasítás 
szerint kell a gázelosztó vezeték kivitelezését végző vállalkozónak elvégeztetnie. A 
szigetelésnek az utasításban leírtakat ki kell elégítenie, melynek való megfelelőséget, igazoló 
jegyzőkönyvet a megvalósulási dokumentációhoz kell csatolni. 

Hegesztési varratvizsgálat: 

Acél és műanyag vezetékek hegesztési varratainak a Gázelosztó vezetékek létesítése 
technológiai utasításban előírtakat kell kielégítenie. 

Nyomáspróba: 

A nyomáspróba folyamata (lehetőség szerint a műszaki felülvizsgálattal együtt): 

Közvetlenül a műszaki felülvizsgálat előtt a gázelosztó vezetéket a kivitelezési terv illetve a 
gázelosztó vezetékek létesítése technológiai utasítás szerint ki kell tisztítani. A tisztítás 
elvégzéséért a vállalkozó a felelős. A tisztítás tényét / megtörténtét, lefolyását és eredményét 
az építési naplóban rögzíteni kell, melyet a vállalkozó felelős műszaki vezetője és a műszaki 
ellenőr igazol. 

Nyomáspróbát csak a tisztítás után lehet elkezdeni. A nyomáspróbát a kiviteli tervben 
előírtaknak megfelelően a Gázelosztó vezetékek létesítése technológiai utasítás szerint kell 
végezni. Nyomáspróba végrehajtására a technológiai utasításban foglaltak figyelembevételével 
műveleti utasítást kell készíteni. A műveleti utasítás elkészítéséért és a nyomáspróba 
elvégzéséért, dokumentálásáért a vállalkozó felelős műszaki vezetője a felelős. Nem kell 
műveleti utasítást készíteni a Gázelosztó vezeték létesítése technológiai utasításban leírt 25 
m-nél nem hosszabb leágazó vezetékek nyomáspróbájához. 

A mérőműszerek azonosítási számát a nyomáspróbáról készített jegyzőkönyvben fel kell 
tüntetni. A kalibrált állapotának érvényességét a vállalkozó felelős műszaki vezetője a 
nyomáspróba jegyzőkönyvben igazolja, melyet a műszaki ellenőr ellenőriz. 

Érvénytelen, lejárt kalibrálású mérőműszerrel nyomáspróbát nem lehet végezni. 

A nyomáspróbát a műszaki ellenőr minősíti, a nyomáspróba során keletkező bizonylatokat a 
dátummal és aláírásával látja el.  

Amennyiben a gázvezeték szilárdsága, illetve tömörsége nem elégíti ki a követelményeket, a 
hiba megkeresése és kijavítása után a nyomáspróbát meg kell ismételni. A hiba okának 
megkeresése és megszüntetése, az e-építési naplóban történő rögzítése, valamint az ismételt 
nyomáspróba időpontjának kitűzése és lefolytatása a vállalkozó felelős műszaki vezetőjének 
a feladata. 

Idegen lebonyolítású gázelosztó vezeték létesítése esetén az e pontban szabályozott műszaki 
ellenőri feladatokat a Társaság által delegált, az építési tevékenységet felügyelő 
képviselőnek is el kell végezni. 

4.3.3.3. Visszatöltés  

" Az elkészült vezeték nyomáspróbája sikeres, a munkaárok takarása megkezdhető " bejegyzés 
alapján a visszatöltési munkálatokat be lehet fejezni. A munkaárok visszatöltési munkálatokat 
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a tervező és a szakhatóság által előírtak, illetve a műszaki felülvizsgálaton előírtak, valamint 
a Gázelosztó vezetékek létesítése technológiai utasításban foglaltak szerint kell végezni.  

A visszatöltés közbeni munkálatokat a műszaki ellenőr szúrópróbaszerűen ellenőrzi, 

kifogásait az e-építési naplóba történő eseti bejegyzéssel, vagy e-mailen dokumentálja. A 
biztonságos üzemeltetést, veszélyeztető munkálatokat további intézkedésig leállíthatja. 

Gázvezeték fölötti tömörítés esetében – ha útpályaszerkezetek alatti, nyíltárkos technológiával 
történt a gázelosztó vezeték építése - a Gázelosztó vezeték létesítése című technológiai 
utasítás szerint kell eljárni. A helyreállítás utáni talajtömörséget, mérési jegyzőkönyvvel kell a 
vállalkozónak igazolni, amit a műszaki ellenőr ellenőriz. A talajtömörség vizsgálati 
jegyzőkönyvet a megvalósulási dokumentációba, el kell helyezni. A talajtömörség vizsgálati 
jegyzőkönyv egy példányát, a vizsgálatot elrendelő út-, vagy közterület 
üzemeltetőnek/kezelőnek, igazoltan át kell adni.  

Útpályaszerkezeteken kívül történő vezetéképítésnél a terület tulajdonosának, vagy 
kezelőjének előírása szerint kell a tömörítést elvégezni és dokumentálni 

Idegen lebonyolítású gázelosztó vezeték létesítése esetén az e pontban szabályozott műszaki 
ellenőri feladatokat a Társaság által delegált, az építési tevékenységet felügyelő 
képviselőnek is el kell végezni. 

4.3.3.4.Végellenőrzés 

A megépített gázelosztó vezetéken a gáz alá helyezés megkezdése előtt végellenőrzést kell 
tartani, amelynek alapján a gázelosztó vezeték műszaki-biztonsági szempontból üzemelésre 
alkalmas minősítése a gázüzemvezető felelőssége. 

A végellenőrzés akkor minősül sikeresnek, ha a műszaki felülvizsgálat és a nyomáspróba során 
előírt intézkedéseket teljesítették. 

Az üzembe helyezés feltételei:  

 sikeres nyomáspróbát igazoló jegyzőkönyvek,  

 műszaki felülvizsgálati jegyzőkönyv,  

 acél anyagú gázelosztó-vezeték vagy elosztóvezetéki leágazás esetén 
szigetelésvizsgálati jegyzőkönyv, 

 geodéziai bemérést igazoló dokumentum,  

 acél anyagú gázelosztó-vezeték vagy elosztóvezetéki leágazás esetén a korrózióvédelmi 
rendszer elkészültét igazoló dokumentum (ha szükséges).  

Az üzembe helyezés során a műszaki felülvizsgálatról az G-MU 4.1-3-NY01 sz. 
formanyomtatvány szerinti dokumentum kerül kiadásra. 

4.3.3.5. Helyreállítás 

A nyomvonal végleges helyreállítását az engedélyezett tervdokumentációban leírtak szerint, a 
szakhatóság, az ingatlan tulajdonosa, vagy a közút kezelője által előírt módon kell elvégezni. 
A helyreállítás megfelelőségét a műszaki ellenőr ellenőrzi, a felmerült kifogásait az e-építési 
naplóba eseti bejegyzéssel, vagy e-mailen dokumentálja. A felmerült hiányosságokat – a 
vállalkozó részéről történt készre jelentése után - a műszaki ellenőr a helyszínen ellenőrzi 
majd ezek megszüntetését, az e-építési naplóban, vagy e-mailen rögzíti.  

Mezőgazdasági művelési ágú területen történő gázvezeték építés esetén a rekultivációt a 
tervező által készített rekultivációs terv alapján kell elvégezni. A rekultivációt a vonatkozó 
Földhivatali engedély szerint kell jóváhagyatnia a vállalkozónak. . Az ellenőrzés eredményéről 
a vállalkozónak jegyzőkönyvet kell felvenni, vagy nyilatkozatot kell beszereznie. A rekultiváció 
elvégzésének dokumentálását a műszaki ellenőr ellenőrzi. 
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A szilárd burkolat helyreállítást végzőnek a beépített építési anyagokról 
teljesítménynyilatkozatot (beton és, aszfalt minőségéről), kell átadni melyet a megvalósulási 
tervdokumentációhoz kell csatolni. Az út kezelőjének nyilatkoznia kell a szilárd burkolat 
helyreállításának elfogadásáról. A nyilatkozat írásos formában készül, melyet a megvalósulási 
tervdokumentációhoz kell csatolni. Véleményeltérés esetén az útkezelő, a műszaki ellenőr és 
a vállalkozó felelős műszaki vezetője közösen dönt a felmerülő kérdésekben. A döntésükről 
jegyzőkönyvet készítenek. 

Idegen lebonyolítású gázelosztó vezeték létesítése esetén az e pontban szabályozott műszaki 
ellenőri feladatokat a Társaság által delegált, az építési tevékenységet felügyelő 
képviselőnek is el kell végezni. 

4.3.3.6. Építés-szerelés felfüggesztése 

A műszaki ellenőr az e-építési naplóba történő eseti bejegyzéssel felfüggesztheti a kivitelezés 
egyes munkafázisainak elvégzését ha: 

- az egyes munkafázisok nem az előírtaknak megfelelően kerültek elvégzésre, és ezek az 
építési naplóba bejegyzésre kerültek és az építési naplóba történt bejegyzést figyelmen, 
kívül hagyta a vállalkozó, vagy 

- közvetlen élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetettsége áll fenn (a veszélyhelyzet 
megszüntetésére vonatkozó egyidejű intézkedések elrendelésével), vagy 

- vállalkozó az elkorlátozási, munkaterület elhatárolási kötelezettségének a hiba javítására 
eseti naplóbejegyzésben vagy egyéb módon előírt határidőben sem tett eleget. 

A műszaki ellenőr az e-építési naplóba történt felfüggesztéssel egy időben a tapasztalt nem 
megfelelőségről e-mail jelentést tesz a beruházásért felelős szervezet vezetőjének, a 
beruházási osztályvezetőnek és a vállalkozó felelős műszaki vezetője részére. 

A vállalkozó felelős műszaki vezetője illetve a beruházásért felelős szervezet vezetője 
saját hatáskörében meghatározza a szükséges hibajavító tevékenységet. A beruházási 
osztályvezető keretszerződés megszegése esetén gondoskodik a szerződés szerinti 
szankciók érvényesítéséről. 

Idegen lebonyolítású gázelosztó vezeték építés esetén Társaság képviselője a műszaki 
ellenőr útján kezdeményezheti a kivitelezés leállítását. Eredménytelenség esetén 
bejelentéssel fordul a bányafelügyelethez.  

4.3.3.7. Kivitelezés folytatása  

A felfüggesztés utáni hibajavító tevékenység elvégzését követően a munkavégzés folytatását 
a műszaki ellenőr engedélyezi és azt eseti bejegyzéssel az e-építési naplóban és e-mail 
formában rögzíti. 

4.3.4. Műszaki átadás-átvétel 

A kivitelező(k) készre jelentése és a megfelelő teljeskörű megvalósulási dokumentáció 
elektronikus átadása után, a műszaki ellenőr 5 munkanapon belül köteles műszaki átadás-
átvételi eljárást kezdeményezni, az érintettek igazolható módon (pl.: e-mailben, tértivevényes 
levélben, stb.) történő meghívásával. A megvalósulási dokumentációt a Megvalósulási 
dokumentáció tartalma (G-F-4.1-M01 formanyomtatvány) szerint kell összeállítani. A 
formanyomtatvány része a dokumentációnak, melyet csatolni kell az iratokhoz és rögzíteni kell 
az átadás-átvétel tényét és dátumát. 

A meghívó kiküldése, és a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontja között legalább 8 napnak 
kell eltelnie. A meghívónak tartalmaznia kell, hogy amennyiben távolmaradás miatt, vagy a 
műszaki átadás átvétel megkezdésének napjáig nem érkezik be nyilatkozat, az érintett a 
műszaki átadáshoz hozzájárul. 

Az érintettek lehetnek:  
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 a műszaki ellenőr,  

 a kivitelező(k),  

 az illetékes Polgármesteri Hivatal képviselője,  

 a kivitelezésben érintett közmű üzemeltetők/szakhatóságok. 

A műszaki átadás-átvétel során: 

 a résztvevők igényeinek megfelelően a dokumentumok átvizsgálásra kerülnek,  

 az eljárás összehívója a helyszín megtekintését biztosítja,  

 a résztvevők nyilatkoznak,  

 és a nyilatkozatok alapján az eljárás összehívója eredményesnek /eredménytelennek 
minősíti az eljárást.  

Amennyiben a meghívott szervezetek a műszaki átadás-átvételi eljáráson nem vesznek részt, 
és a műszaki átadás időpontjának napjáig írásban nem nyilatkoznak, a műszaki ellenőr a 
műszaki átadás-átvételi eljárást eredményesnek tekinti. 

A műszaki átadás-átvétel eredményét a műszaki ellenőr jegyzőkönyvben rögzíti az G-MU 4.1-
3-NY02 sz. formanyomtatvány (műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv) alapján.  

A műszaki átadás-átvétel megtörténte után az építési munka befejezésére vonatkozó 
bejelentési kötelezettségnek a műszaki ellenőr az 12(2022. (I. 28.) SZTFH rendelet 33. és 
34.§-ban meghatározott módon tesz eleget a bányafelügyelet felé. 

Nyomásszabályozó állomás építése esetén – amennyiben valamely része a 11/2022. (I. 28.) 
SZTFH rendelet alapján nyomástartó berendezésnek minősül, a vonatkozó engedélyezési 
eljárást/eljárásokat is el kell végezni. 

250 méteres hosszig történő gázelosztó vezeték építésnél az érintettek meghívása nem 
szükséges, amennyiben az általuk előírt feltételek betartása egyértelműen ellenőrizhető. A 
műszaki átadás –átvételi eljárást a teljesítés igazolás kiadásával dokumentálja a műszaki 
ellenőr.  

A műszaki átadás átvételi eljárás lezárását követően a műszaki ellenőr a megvalósulási 
dokumentációt elektronikus formában a hálózat nyilvántartással megbízott munkatársnak 
adja át, aki gondoskodik a Társaság irattárolási szabályai szerinti kezelésükről.  

4.3.5. Próbaüzemi engedély kiadása  

Építési engedélyhez kötött létesítmények gázaláhelyezése próbaüzemi engedély kiadásával is 
elvégezhető. Ennek feltétele, hogy az építési engedélyben a bányafelügyelet a próbaüzemet 
engedélyezze. 

A vállalkozó az e-építési naplóban illetve az elektronikus tárhelyen keresztül, - ennek 
hiányában papír formában - átadja a megvalósítással kapcsolatos, rendelkezésre álló 
dokumentumokat a műszaki ellenőrnek a műszaki felülvizsgálat során. Amennyiben a készre 
szerelt gázvezeték technológiai kialakításával, és nyomvonali elhelyezkedésével kapcsolatban 
a lefolytatott vizsgálatok során nem merült fel észrevétel, a gázüzem vezető a gázvezeték 
építés végleges befejezéséhez próbaüzemi engedély ad. 

4.3.6. Gázelosztó vezeték használatbavételi eljárása 

Saját lebonyolítású gázelosztó vezeték építés esetén a Társaság műszaki ellenőre látja el az 
engedély kiadásával kapcsolatos feladatokat. 

Idegen lebonyolítású gázelosztó vezeték építés esetén a Társaság képviselője látja el az engedély 
kiadásával kapcsolatos műszaki ellenőri feladatokat. 

4.3.7. Teljesítésigazolás 
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Kivitelezés során minden esetben - a keretszerződésben szabályozott módon – a változásokat az e-
építési naplóban, vagy az előrehaladási naplóban kell dokumentálni. Előrehaladási naplót nem 
építési engedély köteles, 250 fm-t meghaladó gázelosztó vezeték építéseknél kell vezetni. Felmérési 
napló vezetése akkor szükséges, ha eltérés van a kivitelezési tervtől, illetve ha a keretszerződés 
tételes elszámolású Készre jelentéskor a felmérési naplót a műszaki ellenőrnek át kell adni 
ellenőrzésre és igazolásra. 

4.3.8. Garanciális bejárás 

A jótállási igények érvényesítése céljából a műszaki ellenőr garanciális bejárást hirdet a 
műszaki átadást követő egy év elteltével, de legkésőbb 36 hónapon belül a keretszerződésnek 
megfelelően (a 250 méteres hosszat meghaladó gázelosztó vezetékeknél). Erre meghívja az 
üzemeltető, a vállalkozó, az útkezelők és az érintett területek kezelőinek képviselőit.  

A szemle megállapításait jegyzőkönyvben kell rögzíteni, és nyilatkoztatni kell a vállalkozót az 
esetlegesen feltárt hiányosságok pótlásának határidejéről. Amennyiben ezeket a vállalkozó  
nem érzi saját hatáskörébe tartozónak, vagy az adott határidőre nem tudja pótolni, akkor, a 
műszaki ellenőr a jegyzőkönyvet a beruházásért felelős szervezet vezető részére továbbítja, 
a keretszerződésben foglaltak érvényesítése céljából.  

4.4. Gázelosztó vezeték szakági nyilvántartása 

4.4.1 Általános eljárási előírások 

Gázelosztó vezeték helyszíni nyíltárkos bemérését csak olyan vállalkozás, vagy 
magánszemély végezheti, amely/aki a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 
törvény, valamint a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges 
szakképzettségről szóló rendeletben előírtaknak megfelelő szakképzettséggel és 
jogosultsággal rendelkezik. A Társaság elosztási területén gázelosztó vezeték kivitelezését, 
rekonstrukcióját, áthelyezését végző vállalkozásnak kötelessége a fentiek szerinti 
jogosultsággal rendelkező vállalkozással vagy magánszeméllyel a bemérést készíttetni. 

A hálózatnyilvántartási szakterület a geodéziai vállalkozók kiválasztását, illetve a munkájukkal 
kapcsolatosan szakmai felügyeletet biztosítja. 

Minden újonnan épült és kiváltott gázelosztó vezetéket/vezetékszakaszt be kell méretni, a 
324/2013 (VIII. 29.) Kormányrendeletnek (e-közmű rendelet) megfelelően a következők szerint: 

A vezetékről annak műszaki, geometriai, geodéziai paramétereit tartalmazó dokumentáció 
készül. 

Ez a dokumentáció a beruházó által készített és az illetékes műszaki ellenőr által jóváhagyott, 
az egységes gázhálózat nyilvántartási térinformatikai rendszerbe tölthető digitális geodéziai 
bemérés . 

4.4.2. Adatszolgáltatás 

Az illetékes hálózatnyilvántartási szervezet az adatbázisából digitális adatot szolgáltat, a 
Társaságok gázhálózat beruházásai során a földgázvezeték létesítés, vagy rekonstrukciót 
tervező, illetve ezen munkák kivitelezését végző alvállalkozóknak. 

4.5. Munka-, tűz és környezetvédelmi követelmények 

Munkahelyi egészség és biztonság, és környezetvédelmi követelményeket a mindenkori 
keretszerződés EBK melléklete és a társasági munka,-tűz, és környezetvédelmi szabályzatok 
tartalmazzák. 
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 Mellékletek, formanyomtatványok 

S.sz. Megnevezés Azonosító 

1. Értékelő lap G-MU-4.1-4-NY01 

2. Gázelosztó vezetékek műszaki tervdokumentációjának követelmény 
rendszere 

G-MU-4.1-2-M01 

3. E-tervek követelmény rendszere G-MU-4.1-2-M02 

4. Gázelosztó vezeték tervnyilvántartó adatlap G-MU-4.1-2 NY01 

5. Acél Hegesztési napló G-MU-3.1-4-NY10 

6. PE Hegesztési napló G-MU-3.1-4-NY11 

7. PE Hegesztési napló elektrofitting hegesztéshez G-MU-3.1-4-NY12 

8. Műszaki felülvizsgálati jegyzőkönyv G-MU 4.1-3-NY01 

9. Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv G-MU 4.1-3-NY02 

10. Megvalósulási dokumentáció tartalma G-F-4.1-NY01 

 


